

**COMUNE DI PORCARI
LUCCA**

Lavori di: RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.- VARIANTE N.1

Impresa: COSTRUIRE SRL - Montecarlo-LU

VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1

ATTO DI SOTTOMISSIONE

**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs 163/2006
ART.132 COMMA 3 PERIODO II) DI CUI AL CONTRATTO REP. 3783 del 04.05.2016**

Relativo ai lavori di **RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.**

TRA

1) L'Ing. Fulvio D'Angelo nato a Lucca il 04.05.1957 Funzionario del Servizio LL.PP. e Coordinatore dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Porcari, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. e P.IVA 00383070463, di seguito denominato anche "Comune";

E

2) IL Sig. Luca Marchi legale rappresentante della Ditta Costruire s.r.l – via San Giuseppe, Montecarlo(LU) - nato ad _____ il __/__/__, P.IVA 01904540463

PREMESSO

- a seguito di *Det. Servizio LL.PP. N.136 DEL 17/03/2016* e di contratto n. 3783 di repertorio registrato in data 04/05/16, in data 20/04/16 sono stati affidati all'Impresa Costruire srl i lavori di realizzazione di Rifacimento del muro dello stadio di Porcari con ampliamento sede stradale e realizzazione di marciapiedi sulla via Romana est, per l'importo di contratto di € 68.124,50 per lavori oltre IVA 10% e Oneri di sicurezza per € 2485,00;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'Impresa, e per essa il legale rappresentante Sig. Luca Marchi, dopo aver preso visione degli atti di perizia, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori in variante.

Gli elaborati di perizia sono i seguenti:

- 1- Relazione generale di variante;
- 2- Computo metrico estimativo variante;
- 3- Quadro comparativo;
- 4- Quadro economico variante;
- 5- Atto sottomissione
- 6-. Verbale di concordamento nuovi prezzi

I suddetti elaborati sono materialmente allegati al presente.

ARTICOLO 2

Le condizioni generali di esecuzione dei lavori sono le stesse dell'appalto originario Rep. N 3783 in data 04/05/2016 che viene integrato dei nuovi prezzi concordati risultanti dall'allegato a verbale.

ARTICOLO 3

L'importo del contratto in seguito all'inserimento di nuove lavorazioni non previste nel contratto originario e riduzione di altre, subisce una variazione in incremento di euro 3.396,63 pari al 4,81% dell'importo originario di contratto, passando dall'importo di € 70.609,50 all'importo di € 74.006,13.

ARTICOLO 4

A seguito della sopradetta variante si concedono all'Impresa gg. 15 aggiuntivi per il completamento lavori, con termine fissato per il 06/07/16.

Letto, approvato e sottoscritto.

Porcari 21/06/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Marco Molteni)

Per l'Impresa

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. Luca Marchi)

Visto

Il RUP

(Ing Fulvio D'Angelo)
