

**COMUNE DI PORCARI
LUCCA**

Lavori di: RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.- VARIANTE N.1

Impresa: COSTRUIRE SRL - Montecarlo-LU

VARIANTE IN CORSO D'OPERA n. 1

**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs 163/2006
ART.132 COMMA 3 PERIODO II) DI CUI AL CONTRATTO REP. 3783 del 04.05.2016**

Relativo ai lavori di **RIFACIMENTO PARZIALE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO.**

Il quadro riepilogativo con le categorie delle lavorazioni e gli importi è il seguente:

LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO COMUNALE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE VIA DIACCIO		
QUADRO ECONOMICO DOPO VARIANTE N.1		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	NUOVO Importo contrattuale dei lavori	€71.521,13
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/2008.)	€2.485,00
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€74.006,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€1.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (5% dell'importo contrattuale compreso quota inferiore al 50% ribasso ed IVA 10% inclusa)	€10,56
B5	Acquisizioni aree o immobili	€0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...	€7.100,00
B7.2	Spese per incentivi ai dipendenti interni (R.U.P, validazioni progettuali, Responsabile dei lavori ex D,Lgs. 81/2006, ..ecc.) ai sensi dell'art. 93, comma 7 – ter del D.Lgs. 163/2006 .	€511,20
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€0,00

B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 230,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.000,00
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto DOPO VARIANTE N.1	€ 7.400,61
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.908,48
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.190,85
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 93.196,98

Porcari, li 21/06/2016.

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Marco Molteni)

Per la COSTRUIRE SRL
(Sig. Luca Marchi)
