

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ELLITTICA STRADALE IN LOCALITA' POGGI



VARIANTE AI SENSI DEL 132 d.Lgs 163/2006 SECONDO PERIODO

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Q.T.E.	Progetto esecutivo Rev 3 del 14/04/2014	12_029


IL COMMITTENTE

Comune di Porcari

TEAMA PROGETTAZIONE
STUDIOINTRE



STUDIO INTRE - Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 - Mob. 320 9069770/1 - 329 1895041
info@studiointre.it - www.studiointre.it - P.IVA 0219707046



VARIANTE MIGLIORATIVA "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' PORCARI"

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

A	LAVORI IN APPALTO	Importo progetto	Importo variante	VARIAZIONE
A1	Importo a base di gara per Opere Stradali, Rotatoria e Marciapiede	€ 154.742,82		
	Ribasso d'asta 6,17%	€ 9.547,63		
A1 rib	Importo Contrattuale	€ 145.195,19	€ 152.441,56	4,99%
A2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.)	€ 7.200,00	€ 7.200,00	0,00%
	IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 152.395,19	€ 159.641,56	4,75%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. PER:			
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 535,60	€ 0,00	
B2	Accertamenti, indagini	€ 338,80	€ 0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00	€ 2.700,00	
B4	Imprevisti, varianti, e restante Quota del ribasso non utilizzata per copertura somme aggiuntive di variante (IVA inclusa)	€ 9.955,75	€ 6.659,14	
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00	€ 0,00	
B7.1	Spese tecniche per incarico esterno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza, collaudi.	€ 15.500,00	€ 15.500,00	
B7.2	Spese tecniche per incarico per incarico interno (studio fattibilità, R.U.P., verifiche/validazioni progettuali, collaudi in c.o. ecc.).	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio/acquisizione aree, rilievi, frazionamenti, vulture, accatastamenti, assistenza alla stipula, schema atto compravendita,, spese catastali e conservatoria... ecc.	€ 4.143,74	€ 4.143,74	
B9	Spese per assicurazione dei progettisti interni a carico A.C.	€ 0,00	€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00	€ 0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00	€ 0,00	
B12.1	Imposte (contributo di gara previsto dall'AVCP)	€ 225,00	€ 225,00	
B12.2	IVA (10%) su importo lavori in appalto + somme per lavori imprevisti C.N.P.A.I.A. (4%) + IVA (22%) su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. per incarico esterno	€ 15.239,52 € 4.166,40	€ 15.964,16 € 4.166,40	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE in c.t.	€ 57.604,81	€ 50.358,44	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 210.000,00	€ 210.000,00	