



COMUNE DI PORCARI	
(PROVINCIA DI LUCCA)	
ARRIVO	
DATA	20/11/2015 PROT. 20980
TITOLO	VI CL. 5

Area di Coordinamento Territorio ed Infrastrutture
Servizio Progetti Speciali, Viabilità e Piacenti

Spett.le

Comune di Porcari

Piazza F. Orsi, 1

55016 - Porcari (LU)

Alla C.A. Ing. Fulvio D'angelo

Dott.ssa Giuliana Lera

Fax 0583/297564

Leg. D'Angelo
Rag. Lera

Provincia di Lucca
 Protocollo N. 0236434/2015 del 20/11/2015 - 17.2.4
 Documento Principale

LAVORI: Intervento di messa in sicurezza della S.P. 3 "Romana Ovest" in Comune di Porcari
 Trasmissione DD approvazione Variante e Suppletiva 1 e contestuale affidamento

In riferimento all'accordo di programma sottoscritto da questa Amministrazione e codesto
 spett.le Comune, con la presente si trasmette la D.D. 5126 del 21/11/2015 relativa all'affidamento delle
 opere di cui alla variante e suppletiva n° 1.

Per quanto riguarda le somme individuate nel quadro economico così come comunicate con la
 precedente nota si precisa quanto segue:

Lavori e sicurezza	48.657,23 €	a favore di Del Carlo Enzo
Iva 10% su lavori e sic	4.865,72 €	a favore di Del Carlo Enzo
Ribasso Compreso Iva	363,24 €	da definire
Spese tecniche	1.021,41 €	a favore di personale Provincia di Lucca
Interferenze e sottoservizi	0,00 €	
Imprevisti ed arrotondamenti	0,00 €	
<u>Opere complementari</u>	<u>15.092,40 €</u>	a favore di Del Carlo Enzo
TOTALE	70.000,00 €	

Restano invariate le tempistiche comunicate nelle precedenti comunicazioni

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
 (Ing. Cerri Gabriele)

G. Cerri



Servizio Progetti speciali, viabilità e scuola
Ufficio Progetti speciali, viabilità e scuola

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA


Determinazione n° 5126

del 20/11/2015

**Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 3
ROMANA OVEST IN COMUNE DI PORCARI
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

IL DIRIGENTE

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 64 del 07/04/2015 è stato approvato l'accordo tra l'Amministrazione Provinciale di Lucca ed il Comune di Porcari per l'attuazione di interventi finalizzati al miglioramento dei servizi svolti e della sicurezza del territorio e per i cittadini, accordo stipulato tra le parti in data 28/05/2015;
- dall'esame congiunto tra le Amministrazioni è stata evidenziata la necessità di intervenire con lavori di protezione della mobilità debole individuando, quale percorso prioritario da mettere in sicurezza, un tratto della S.P. 3 "Lucchese Romana Ovest" che dal centro di Porcari porta alla frazione di Rughì;
- che l'accordo prevede l'impegno della Provincia a trasferire i fondi necessari ai lavori al Comune di Porcari la cifra di € 70.000 oltre a svolgere la funzione di Stazione Appaltante, mentre il Comune risulta Responsabile del Contratto;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 126 del 09/06/2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui in oggetto, acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale di Porcari, per un importo complessivo del quadro Economico di €. 70.000,00;
- che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto è stata inserita la previsione dell'obbligo per l'appaltatore ed altri fornitori di emettere fattura direttamente al Comune di Porcari, restando di competenza della Provincia di Lucca l'attuazione dei lavori mediante direzione dei lavori e la contabilizzazione degli stessi con emissione dei certificati di pagamento da trasmettere al Comune di Porcari che potrà così procedere alle relative liquidazioni di pagamento;
- con Determinazione Dirigenziale n.2723 del 22/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo e contestualmente è stato determinato il trasferimento dei fondi al Comune di Porcari al quale spetteranno tutti i pagamenti nei confronti dell'appaltatore o di altri eventuali fornitori, nell'ambito dei lavori in oggetto;



I lavori, sono stati affidati in data 07/09/2015 alla Ditta Del Carlo Enzo s.r.l. con sede in Porcari (LU), via Stazione n.45 P.I. 01507540464 con Determinazione Dirigenziale n° 3819 del 16/04/2015, gli stessi hanno avuto inizio in data 22/09/2015 e attualmente sono in fase di esecuzione.

CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n° 4905 del 10/11/2015 è stata effettuata una variazione del Q.E. e che con la stessa Determinazione sono state contrattate opere complementari non previste nell'appalto;

CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n° 5005 del 13/11/2015 sono state affidate alla stessa impresa la realizzazione delle opere complementari non previste nell'appalto

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di procedere alla realizzazione proseguire un ulteriore tratto di marciapiede.

SENTITO il Comune di Porcari per la fattibilità tecnica

DATO ATTO che è stata predisposta dal Direttore dei Lavori la perizia di variante e suppletiva n° 1, corredata da ulteriori 3 nuovi prezzi (dall'NP 001 all' NP 003) nella quale si prevede l'incremento dell'importo contrattuale non superiore al 5% e che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, secondo quanto previsto all'art. 132 D.Lgs 163/06 comma 3, per quanto sopra riportato;

CONSIDERATO che la presente perizia di variante e suppletiva non comporta una proroga del termine contrattuale;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento di tali lavori aggiuntivi al medesimo appaltatore, mantenendosi gli stessi nell'ambito del quinto di contratto a cui l'appaltatore si obbliga con le medesime condizioni di cui al contratto principale, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO della disponibilità del quadro economico alle voci "ribasso più IVA", della somma necessaria per i lavori aggiuntivi;

DATO ATTO che la presente perizia di variante e suppletiva presenta il seguente quadro economico:

	<i>Q.E. Dopo la gara e variazioni</i>	<i>Q.E. variante</i>	<i>Differenza</i>
<i>Lavori netti</i>	€ 44.174,30	€ 46.397,93	€ 2.223,63
<i>Sicurezza</i>	€ 2.259,30	€ 2.259,30	€ 0,00
<i>Totale lavori e sicurezza</i>	€ 46.433,60	€ 48.657,23	€ 2.223,63
<i>IVA 10%</i>	€ 4.643,36	€ 4.865,72	€ 222,36
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 51.076,96	€ 53.522,95	€ 2.445,99
<i>Incentivo</i>	€ 1.021,41	€ 1.021,41	€ 0,00
<i>Occupazioni ed espropriazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Interferenze sottoservizi</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<i>Imprevisti ed arrotondamenti</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Opere complementari</i>	€ 15.092,40	€ 15.092,40	€ 0,00
<i>Ribasso + IVA</i>	€ 2.809,23	€ 363,24	-€ 2.445,99
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la Provincia si è impegnata a trasferire la cifra di € 70.000 al Comune di Porcari come da DD n.2723 del 22/06/2015, oltre a svolgere la funzione di Stazione Appaltante, mentre il Comune risulta Responsabile del Contratto e pertanto tutti i pagamenti nei confronti dell'appaltatore o di altri eventuali fornitori, nell'ambito dei lavori in oggetto, dovranno essere effettuati da quest'ultimo;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010 e ravvisata la propria competenza in materia

DETERMINA

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva n° 1 predisposta dal Direttore dei Lavori in oggetto, Geom. Simone Bianucci, composta dei seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio proponente e con un quadro economico come riportato in premessa:

- relazione illustrativa;
- atto aggiuntivo;
- quadro di raffronto;
- computo metrico estimativo;

2) di affidare alla ditta Ditta ditta DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C. SNC. DI PORCARI, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di cui alla suddetta perizia per € 2.223,63 oltre al IVA 10%,

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la Provincia si è impegnata a trasferire la cifra di € 70.000 al Comune di Porcari come da DD n.2723 del 22/06/2015, oltre a svolgere la funzione di Stazione Appaltante, mentre il Comune risulta Responsabile del Contratto e pertanto tutti i pagamenti nei confronti dell'appaltatore o di altri eventuali fornitori, nell'ambito dei lavori in oggetto, dovranno essere effettuati da quest'ultimo;

4) di stipulare apposito atto aggiuntivo al contratto richiamato in premesse, demandando tale adempimento al Centro Unico Gare, dando atto che in fase di stipula del contratto d'appalto, dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n.297 del 29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri collaboratori;

5) di trasmettere il presente atto al Centro Unico Gare per gli adempimenti di competenza;

6) di dare atto che:

- per la presente variante si è reso necessario concordare n. 3 nuovi prezzi;
- la presente perizia di variante e suppletiva non comporta proroga del termine contrattuale;

- le somme a disposizione previste per l'incentivo del presente intervento, di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 saranno erogate in conformità a quanto previsto dalla L.114/2014 e comunque in ottemperanza a quanto sarà espressamente previsto nel Regolamento interno di questo Ente, in fase di approvazione;
- non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della Deliberazione GP.n.297/2013;
- 7) di DARE ATTO che:
- il C.U.P. relativo a tale intervento è E67H15000700003, mentre il CIG è 6359379590;
- di trasmettere il presente atto al Comune di Porcari
- il presente provvedimento è inerente allo svolgimento dell'Attività del Centro di Responsabilità N1/60;
- il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art 37 c. 1,2 del D.Lgs 33/2013 sarà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è l'Ing. Gabriele Cerri
- il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti è l'Ing. Gennarino Costabile;

Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 104/2010. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
COSTABILE GENNARINO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente