

LAVORI: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST NEL COMUNE DI PORCARI – REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NEL TRATTO RUGHI INTERSEZIONE VIA DEI SALANETTI

IMPRESA:

C.R.M. Escavazioni s.r.l., con sede in Empoli (FI) Via Piave n° 82, P. IVA 04116730484

CONTRATTO: Determinazione n. 382 del 16/06/2017

IMPORTO CONTRATTUALE (ribasso 19.64%):

Importo al netto del ribasso € 63.275,52 per lavori oltre ad € 2.671,20 quali oneri per la sicurezza per un totale oltre iva di € 65.946,72 oltre 6.594,68 per IVA 10% = 72.541,40

ATTO DI SOTTOMISSIONE


Premesso:

- che con determinazione n. 382 del 16/06/2017, la C.R.M. Escavazioni s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 63.275,52 per lavori oltre ad € 2.671,20 quali oneri per la sicurezza per un totale oltre iva di € 65.946,72
- che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nel capitolato speciale che forma parte integrante del contratto suddetto;
- che da esigenze emerse in fase esecutiva risulta necessario modificare alcune lavorazioni;
- che in data odierna è stato emesso un verbale di fatti diversi con concordamento nuovi prezzi;
- che in data 20/09/2017 è stato ritenuto necessario sospendere i lavori al fine di completare il progetto di variante e poter completare le lavorazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 del mese di Settembre con il presente atto si conviene quanto segue:

- Il Sig. Roberto Casalini in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa C.R.M. Escavazioni srl, con sede in Empoli (FI) Via Piave n°82 P.IVA 04116730484 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti nel verbale nuovi prezzi secondo i disegni e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
- I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi concordati il 10/08/2017
- L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €72.541,39 oltre IVA per un incremento di costo pari al 10%.



Elenco lavorazioni variate :

NP1. RIDUZIONE MARCIAPIEDE PRIVATO

Onere per la demolizione del marciapiede in cemento mediante il taglio della soletta , stuccatura della porzione rimanente e rasatura del fronte verticale. Realizzazione di banchina stradale e quant'altro necessario per dare compimento all'opera. Compresi oneri di discarica. Realizzazione inoltre di rifinitura superficiale del parcheggio laterale consistente nella fornitura e posa in opera di ghiaia, stesura, e rullatura della stessa.

A corpo € 1936,08 (millenovecentotrentasei/08)

NP2. MODIFICA ACCESSO PRIVATO

Realizzazione della modifica dell'accesso privato dell'abitazione necessario a causa della elevata quota della rete fognaria preesistente sotto il piano stradale. Lavorazione consistente in rialzamento del cancello ed opere di rifinitura.

A corpo € 650,54 (seicentocinquanta/54)

NP3. ASFALTO LATO OPPOSTO MARCIAPIEDE

Onere per la realizzazione della Banchina al fine di realizzare l'allargamentp della carreggiata, mediante la realizzazioe di un sottofondo, eventuale strato di binder e strato superficiale in usura. Compreso altresì la realizzazione di eventuale sostegno ed onere per il rialzamento dei pozzetti presenti. Lavorazione da eseguire nel tratto indicato in planimetria.

A corpo € 1065,00(millesessantacinque/00)

NP4. PALETTI

Fornitura e posa in opera di dissuasore pedonale costituito da un supporto verticale in tubo tondo di acciaio con sovrastante elemento decorativo sferico in fusione di ghisa, completo di alette laterali per l'applicazione di catena in acciaio (catena compresa), dotato di innesto da cementare a filo del piano di calpestio con apposito perno in inox comandato da una particolare chiave quadra che consente l'estrazione del dissuasore. Compreso antiruggine e verniciatura a scelta della Direzione Lavori. Compreso oneri per scavo, realizzazione di dado di fondazione, posa di palo e ripristino pavimentazione.

Al m € 164.40(centosessantaquattro/40)

Sono approvati i seguenti nuovi prezzi, già oggetto di concordamento con apposito verbale del 10/08/2017.



Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale modifica il quadro economico, rimanendo comunque invariato l'importo complessivo della perizia originaria.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice, mentre per l'Amministrazione appaltante lo diverrà dopo intervenuta la esecutività del provvedimento di approvazione ai sensi di legge.

Data la realizzazione dei lavori sopraindicati si concedono 30 gg in più per il completamento delle opere.

Il presente atto servirà di base per una distinta appendice al contratto principale o ad apposito atto di sottomissione.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

 **C.M. ESCAVAZIONI SRL**
Sede Legale: Via Piave, 82 - 50053 EMPOLI (FI)
Ufficio: Via Impruneta, 54/56 - 50056 MONTELUPO FNO (FI)
Tel. 0571.542137 - Fax 0571.911867
C.F. e P. IVA 06116730484

