

Rif.: ACCORDO TRA LE PARTI

**VERBALE PREVENTIVO DI ACCORDO TRA L'IMPRESA AFFIDATARIA
E LA DIREZIONE DEI LAVORI.**

**COMUNE DI PORCARI - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI SOLAIO DI
SOFFITTATURA DELL'ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA "CHERUBINA GIOMETTI", SEDE G VIA GIANNINI.
VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. N° 771 DEL 13/01/2017.**

Con il presente verbale l'Impresa Costruire s.r.l. con sede legale in Via San Giuseppe, 76 a Montecarlo (LU) nella persona del suo Legale Rappresentante Geom. Luca Marchi (C.F.: MRCLCU66M03G491Q), accetta il corrispettivo delle prestazioni ordinate e riportate nel Computo Metrico Estimativo redatto, sulla base dei prezzi ufficiali di riferimento, dal progettista e direttore dei lavori Ing. Rosario Bray ed accorda alla Amministrazione Comunale un ribasso percentuale del 12% sull'importo dei lavori risultante pari ad € 8.586,05.

Tenuto, pertanto, conto dello sconto percentuale sopra indicato, corrispondente ad € 1.030,32, il corrispettivo dei lavori scontato risulta pari ad € $(8.586,05 - 1.030,32) = € 7.555,73$.

Lucca, 18/01/2017

Per l'Impresa
Geom. Luca Marchi
COSTRUIRE s.r.l.
Amministratore

Il Progettista
Dott. Ing. Rosario Bray


Cognome **MARCHI**
 Nome **LUCA**
 nato il **03/08/1966**
 (atto n. **264** P. **T** S. **A**)
 a **PESCIA (PT)** (**PT**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **PESCIA (PT)**
 Via **Via MIERI Num. 58**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **GEOMETRA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180** cm
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Luca Marchi*
PESCIA li **11/06/2015**
 Impronta del **UFFICIO DI ANAGRAFE DELEGATO**
 Insieme al **Antonio Gigli**


