



ARCHITECTURE & ENGINEERING srl

Via Nazario Sauro, 118 55100 Lucca - Italy

Tel. +39.0583.955959 - Fax +39.0583.464763

Email:architectureengineering srl@gmail.com - Email:studio.puliti@tin.it

VERBALE RIPRESA LAVORI

Lavori: di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari.

Appaltatore: SIMA s.n.c. con sede legale in Empoli, Via Della Motta n. 372 - Cod. Fiscale e Partita IVA n.01718820480, Tel. 0571.703043 - Cell. 348 5808455, e-mail: sima.snc48@gmail.com.

CIG n.7690312638 - **CUP** n. H65H18000240004

Importo contrattuale dei lavori € 53.000,00, di cui al netto del ribasso d'asta del 14,200% = € 45.474,00 + € 1.700,00 per oneri sicurezza.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

(Art. 107 D.Leg.vo n. 50/2016 – Art. 10 D.M. n. 50/2018)

Il giorno **14** del mese di **ottobre** dell'anno **2019**, il sottoscritto Arch. Roberto PULITI, in qualità di Direttore dei Lavori;

premesso che con verbale in date 02 luglio 2019 vennero consegnati i lavori in oggetto che tali lavori dovevano essere completati in 60 giorni consecutivi e quindi dovevano terminare il giorno 31 agosto 2019.

Visto l'art. 107 del D.Leg.vo n. 50 del 2016;

Visto l'art. 10 del D.M. n. 49 del 2018;

Accertato che le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi, (in quanto non era possibile effettuare il ciclo di sabbatura come previsto alle tori faro per la rimozione della ruggine e della pittura staccata e, al nuovo ciclo di verniciatura oltre a ulteriori prove funzionali e ispettive necessarie per stabilire quali siano le cause del mal funzionamento all'illuminazione notturna del campo da gioco e, alle indagini statiche delle quattro torri mediante misurazione degli spessori dei tubolari, la veri-

fica della qualità delle saldature, della coppia di serraggio e delle prove di classificazione dei bulloni mediante prove con microdurometro).

Accertato che le ragioni per le quali i lavori vennero sospesi sono venute a cessare, il sottoscritto dispone che i lavori indicati in oggetto riprendano dal giorno il giorno stesso.

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato e inviato al Responsabile del Procedimento.

Porcari, 14.10.2019.

L'Impresa
Giuliano Pampaloni



Il Direttore dei Lavori
Roberto Puliti

