

## VERBALE DI RIPRESA LAVORI

**Oggetto: LAVORI: APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI MARCIAPIEDI NEL TRATTO DELLA VIA ROMANA OVEST, TRA LA CHIESA DI RUGHI ED EX ALBERGO CORALLO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI LUCCA TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA (START**

**Impresa: R.A.S s.r.l.**, con sede legale in Napoli n° 196-8210 – Benevento  
P. IVA 01529780627

**CONTRATTO: Determinazione n. 343 del 28/05/2019**

**IMPORTO CONTRATTUALE (ribasso 8,638%):**

Importo al netto del ribasso € 49.904,811 per lavori oltre ad € 1528,45 quali oneri per la sicurezza per un totale di € 51.433,261 oltre ad 5.143,33 per IVA 10% = € 56.576,59

### VERBALE DI RIPRESA

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Gennaio in Porcari presso la Via Romana Ovest, tratto Rughi interessato dalla realizzazione del nuovo marciapiede il sottoscritto Ing. Daniele Pardini in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, a seguito della autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fulvio D'Angelo di riprendere i lavori e del preavviso dato, ha convocato sul luogo il Sig. Roberto Ranauro, delegato con procura notarile rep. n. 4761 del 07/05/2018 dal Legale Rappresentante della R.A.S. s.r.l.

- Richiamato il verbale di consegna definitiva dei lavori in data 02/09/2019, che dovevano essere compiuti in 71 (settantuno) giorni naturali e successivi decorrenti dalla consegna cioè entro il 12/11/2019.
- Visto il verbale di sospensione lavori redatto in data 10/10/2019
- Considerato che a causa di circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto definitivo – esecutivo;
- Considerato che la variante approvata dall'amministrazione in data 12.12.2019.

#### ORDINA

All'impresa esecutrice la ripresa dei lavori dalla data odierna.

Il nuovo termine di ultimazione dei lavori, considerato il periodo di sospensione è fissato al 15/02/2019

Il presente verbale sarà inoltrato entro 5 giorni al responsabile del procedimento.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti.

Lucca 13/01/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

L'APPALTATORE

.....