



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 71

DEL 11-02-2019

OGGETTO: Lavori di straordinaria manutenzione c/o Scuola Media Pea Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Dato atto delle note ricevute dal Dirigente scolastico, agli atti d'ufficio, con le quali venivano segnalate varie problematiche in merito a:

- realizzazione di nuova linea di smaltimento acque meteoriche
- realizzazione di nuovo rivestimento antitrauma di vari pilastri nella palestra e sala di musica

Considerato che recentemente è stato effettuato un primo sopralluogo/controllo visivo da parte del sottoscritto tecnico comunale che ha confermato le sopradette necessità;

Vista la variazione di bilancio, approvata con deliberazione di C.C. n. 37 del 31.07.2018, con cui sono stati finanziati i sopradetti "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA." per un finanziamento complessivo di € 37.150,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 465 del 01.08.2018 con la quale venne affidato all'ing. Molteni Marco e ing. Francesca Molteni, dello studio di ingegneria Molteni&Molteni – P.IVA. 01674870462 con sede in Lucca via S. Giustina 21, l'incarico professionale di progettazione e direzione/sicurezza dei lavori di cui trattasi;

Richiamato il progetto esecutivo dell'opera (progetto in unico livello progettuale ai sensi dell'art. 23, c. 4 del D.Lgs 50/2016 che contiene tutti gli elementi previsti dai 2 livelli progettuali omessi e gli elaborati appropriati alla natura dell'opera stessa) **relativo ai "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA E. PEA."**, trasmesso dallo studio di ingegneria Molteni&Molteni con nota prot. 15055/2018 ed approvato con deliberazione di G.C. del 28/08/2018;

Preso atto del seguente **quadro economico dell'opera:**

Lavori di straordinaria manutenzione c/o Scuola Media Pea		
QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 24.675,00
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 25.675,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E., (importo già scontato del 35% sull'importo di € 5.981,73 a base di gara per affidamento incarico	€ 3.888,12
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 219,11
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 98,70
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 5.648,50
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.045,13
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.474,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 37.149,57

Considerato:

1. che l'importo stimato dell'affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
2. che la stazione appaltante, vista l'urgenza di ripristinare quanto prima la funzionalità dei locali interessati e dell'area esterna alla s. Media dal fenomeno di

allagamento e garantire/mantenere la regolare erogazione dei servizi scolastici (apertura scuola prevista il 17.09.2018), intende affidare i lavori di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016,

3. che, al fine di garantire la concorrenzialità e congruità dell'offerta, pur non essendo obbligatorio ai sensi dell'articolo 36, c. 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, sono state invitate le seguenti 2 imprese di fiducia dell'A.C., risultanti inserite nell'Elenco degli operatori economici sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START):

- a) CENTRO PAVIMENTAZIONI SRL, con sede legale in Lucca ,VIA A.DE GASPERI, 55 ;
 b) Del Carlo Enzo SRL con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45

Richiamata la determinazione del Servizio LL.PP. n. 542 del 07.09.2018 con cui venne deciso di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; all'Impresa DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C snc, con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45 (p. iva 01507540464), i lavori di cui trattasi e venne approvato quanto segue:

- 1) **Dare atto** delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
 2) **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; **all'Impresa DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C snc**, con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45 (p. iva 01507540464), **i lavori di cui trattasi per un importo**, al netto dello **sconto del 2,12765 %** offerto, **pari ad € 24.150,00 + € 1.000,00 per oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso) e **quindi complessivamente per € 25.150,00 + € 5.533,00 per I.V.A. 22% = € 30.683,00, come da offerta**, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START);**
 3) **dare atto che l'impresa affidataria è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria** (vedi dichiarazioni Impresa e DURC allegate agli atti d'ufficio) ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione delle opere di cui trattasi;
 4) **dare atto ed approvare il Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva (lavori + somme a disposizione) di € 37.149,57 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

Lavori di straordinaria manutenzione c/o Scuola Media Pea		
QUADRO ECONOMICO DOPO L'AGGIUDICAZIONE		
A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori aggiudicato	€ 24.150,00
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AGGIUDICATO	€ 25.150,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 848,73
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E., (importo già scontato del 35% sull'importo di € 5.981,73 a base di gara per affidamento incarico	€ 3.888,12
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 235,89

B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 98,70
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 5.533,00
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1.045,13
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.999,57
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 37.149,57

- 5) **conferire**, ai sensi del nuovo apposito Regolamento rispondente ai criteri di cui all'art. 113 , comma 3 del D.Lgs. 50/2016, **ai tecnici U.T.C., di seguito riportati, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016**, afferenti all'opera di cui trattasi con le seguenti competenze:
- ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex dlgs. 81/2008, soggetto incaricato della validazione del progetto esecutivo;
 - geom. Simona Valentini: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento,;
- 6) **Dare atto della Ripartizione degli incentivi** stessi ai tecnici U.T.C. sopra riportati come da tabella allegata;
- 7) **Stabilire:**
- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori appaltati, decorrente dalla data del verbale di consegna, è di giorni 28 (ventotto) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con decorrenza dalla data del verbale di consegna;
 - che Il pagamento avverrà in una unica soluzione ad avvenuta approvazione del CRE , dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;
- 8) confermare l'impegno di spesa di € 4.933,24 per spese tecniche (progettista e DL) - **imp. 751/2018 già assunto con det. 465 del 01/08/2018;**
- 9) **Assumere l'ulteriore impegno di spesa pari ad € 32.216,33 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003) ripartito come segue:**
- per € 29.240,68 per impresa appaltatrice
 - per € 235,89 per la corresponsione ai dipendenti interni incaricati, elencati al precedente punto 5) , degli Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016;
 - per € 98,70 per il fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 del D,Lgs. 50/2016
 - per € 350,00 per Spese per assicurazione dei progettisti e del Validatore interno a carico A.C.;
 - per € 2.291,06 per altre somme a disposizione (imprevisti...)
- 10) **dare atto:**
- che il CIG relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi è il seguente: **Z8C24C7A7B** ;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";
 - che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'anno 2018;
 - che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- 11) **di disporre che**, ai sensi dell'art. 32,c. 14 del D.Lgs. 50/2016 , **il contratto con l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio" ovvero mediante invio di lettera commerciale e buono di ordinazione, anche a mezzo PEC, al soggetto contraente.**

Dato atto:

- che, per esigenze varie sopravvenute in corso di esecuzione, si sono rese necessarie alcune Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016;
- che le sopradette modifiche non alterano né la natura complessiva del contratto, né l'importo contrattuale originario, ma modificano, il relativo CME e introducono i nuovi prezzi di cui si allega il relativo Verbale di concordamento N.P. sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;
- che tali modesti interventi migliorativi disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dei lavori, non si configurano quindi come variante in c.o. ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Certificato di Ultimazione dei lavori, allegato, da cui risulta l'ultimazione dei lavori in data 31.12.2018;

Vista la documentazione contabile inviata dal direttore dei lavori – ing. Marco Molteni, ed assunta al protocollo comunale n. 2412 del 08.02.2019, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-descrittiva per Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016
- Quadro comparativo
- Computo metrico estimativo
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
- stato di avanzamento lavori n. 1 (corrispondente al finale);
- registro di contabilità
- libretto delle misure
- planimetria stato realizzato a fine lavori
- Certificato di Ultimazione dei lavori
- Certificato di Regolare esecuzione dei lavori

Riscontrato che, l'impresa stessa ha firmato, senza riserve, il registro di contabilità e lo stato di avanzamento n.1 corrispondente al finale;

Dato atto che dal Registro di contabilità, dal 1° SAL (corrispondente al finale) e dal Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Marco Molteni, risulta che l'Impresa DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C snc, con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45 (p. iva 01507540464), ha eseguito lavori per € 24.675,00 soggetti al ribasso del 2,12765% e quindi per € 24.150,00 oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per € 25.150,00;

Dato, altresì, atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:

- la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti, ultimati in data 31.12.2018;
- un credito residuo dell'Impresa appaltatrice pari ad € 24.150,00 oltre a € 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente di € 25.150,00 oltre € 5.533,00 per IVA 22% = € 30.683,00 IVA inclusa;

Atteso che, è stato richiesto per via telematica il DURC attestante la regolarità contributiva INAIL , INPS e Cassa Edile dell'Appaltatore;

Considerato che per la redazione della documentazione progettuale afferente alle Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario aumentare di € 668,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% e quindi complessivamente di € 847,55 l'impegno di spesa di € 4.933,24 per spese tecniche

(progettista e DL) - imp. 751/2018 già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003);

Ritenuto quindi:

- di ridurre di € 847,55 l'impegno di spesa n.884/2018 (somme a disposizione per imprevisti) già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003)
- di aumentare di ulteriori € 847,55 l'impegno di spesa di € 4.933,24 per spese tecniche (progettista e DL) - imp. 751/2018 già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003);

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori pubblici e la vigente Normativa in tema di Stati di Avanzamento lavori e di CRE dei lavori;

Visto il vigente Statuto Comunale ed il regolamento comunale dei contratti regolamento comunale di contabilità

Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" – sezione rubricata "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'ART. 147 BIS del Tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13;

Visto il vigente Regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC. N. 4 del 20.02.2012;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice dei lavori come da DURC conservato agli atti d'ufficio;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio LL.PP. n. 2/2018;

DETERMINA

1) Dare atto:

- delle premesse alla presente determinazione, premesse che si intendono, ivi, integralmente riportate;
- che, per esigenze varie sopravvenute in corso di esecuzione, si sono rese necessarie alcune Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016;
- che le sopradette modifiche non alterano né la natura complessiva del contratto, né l'importo contrattuale originario, ma modificano, il relativo CME e introducono i nuovi prezzi di cui si allega il relativo Verbale di concordamento N.P. sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori;

- che tali modesti interventi migliorativi disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dei lavori, non si configurano quindi come variante in c.o. ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
 - che per la redazione della documentazione progettuale afferente alle Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario aumentare di € 668,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22% e quindi complessivamente di € 847,55 l'impegno di spesa di € 4.933,24 per spese tecniche (progettista e DL) - imp. 751/2018 già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003);
- 2) di ridurre di € 847,55 l'impegno di spesa n.884/2018 (somme a disposizione per imprevisti) già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003)
 - 3) di aumentare di ulteriori € 847,55 l'impegno di spesa di € 4.933,24 per spese tecniche (progettista e DL) - imp. 751/2018 già assunto con det. 465 del 01/08/2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003);
 - 4) approvare la documentazione contabile inviata dal direttore dei lavori – ing. Marco Molteni, ed assunta al protocollo comunale n. 2412 del 08.02.2019, allegata all'originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnico-descrittiva per Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016
 - Quadro comparativo
 - Computo metrico estimativo
 - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi
 - stato di avanzamento lavori n. 1 (corrispondente al finale);
 - registro di contabilità
 - libretto delle misure
 - planimetria stato realizzato a fine lavori
 - Certificato di Ultimazione dei lavori
 - Certificato di Regolare esecuzione dei lavori
 - 5) **Approvare il Registro di contabilità, il 1° SAL (corrispondente al finale) e il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi**, trasmessi dal direttore dei lavori – ing. Marco Molteni, **dai quali risulta che l'Impresa DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C snc**, con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45 (p. iva 01507540464), **ha eseguito lavori per €. 24.675,00 soggetti al ribasso del 2,12765% e quindi per € 24.150,00 oltre a €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente per € 25.150,00;**
 - 6) **Dare, altresì, atto che dal sopradetto Certificato di Regolare Esecuzione risulta:**
 - **la regolare esecuzione dei lavori sopra descritti**, ultimati in data 31.12.2018;
 - **un credito residuo dell'Impresa appaltatrice pari ad € 24.150,00 oltre a €. 1.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente di € 25.150,00 oltre € 5.533,00 per IVA 22% = € 30.683,00 IVA inclusa;**
 - 7) **Dare atto** che per mero errore materiale in sede di imputazione della spesa all'atto dell'affidamento dei lavori è stata erroneamente imputata sul Capitolo 103620/ 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. sull'imp. n. 880/2018 (per ditta Appaltatrice) la somma di € 29.240,68 anziché di € 30.683,00 quale risultante dall'aggiudicazione, con conseguente necessità di integrare l'impegno di spesa n. 880/2018 (per ditta Appaltatrice) di € 1.442,32 riducendo di eguale importo l'impegno di spesa n. 884/2018;

- 8) Di integrare, pertanto, l'impegno di spesa n. 880/2018 (per ditta Appaltatrice) di ulteriori € 1.442,32 riducendo di eguale importo l'impegno n. 884/2018;
- 9) **Dare atto che la sopradetta spesa complessiva di € 30.683,00 IVA inclusa trova copertura sui seguenti impegni assunti con determinazione del Servizio LL.PP. n. 542 del 07.09.2018 sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e. (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003):**
- per € 29.240,68 imp. 880/2018;
 - per € 1.442,32 imp. n.884/2018 ;
- 10) **demandare ad un successivo Atto di Liquidazione**, previo rilascio del DURC ed emissione di regolare fattura riportante Codice Identificativo Gara (CIG Z8C24C7A7B), **la liquidazione alla ditta appaltatrice** DEL CARLO ENZO DI DEL CARLO AMEDEO LUIGI & C snc, con sede legale in Porcari ,Via stazione , 45 (p. iva 01507540464), **di € 25.150,00 oltre € 5.533,00 per IVA 22% = € 30.683,00 IVA inclusa;**
- 11) **subimpegnare** la somma complessiva di € 235,89 **sul Capitolo 103620/ 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo) del bilancio c.e.** (codice bil. 04.02-2.02.01.09.003) impegno n. 881/2018, come di seguito indicato:
- - € 110,40 per incentivi dipendente interno Fulvio D'Angelo (RUP , Responsabile dei lavori ex D.Lgs. 81/2008, soggetto Validatore del progetto esecutivo);
 - - € 67,89 per incentivi dipendente interno Simona Valentini (collaboratore del RUP e del soggetto Validatore);
 - - € 15,16 per IRAP;
 - - € 42,44 per CPDL;
- 12) **dare atto:**
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente".

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **31.766,44**

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **880/ 1** per € **29.240,68** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **881/ 1** per € **110,40** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **881/ 2** per € **67,89** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **881/ 3** per € **42,44** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **881/ 4** per € **15,16** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **884/ 1** per € **1.442,32** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **103620, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (fin. avanzo)**, (codice di riferimento **04.02-2.02.01.09.003**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **884/ 2** per € **847,55** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 20-02-2019