

**COMUNE DI PORCARI**

**PROVINCIA DI LUCCA**

**OPERA:**            *LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST.*  
(CUP: H61B19000040005)

**IMPRESA:**        *CLD STRADE s.r.l.*  
con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA  
*C.F. e P.I. 02290760467*

**CONTRATTO:**    Rep. n. 4073 del 24/04/2019

\*\*\*\*\*

L' anno **duemiladiciannove (2019)** e questo giorno **trentuno (31)** del mese di **luglio (07)**, per via telematica, fra i Sig.ri: -----

1 – **Ing. Francesco Mauro**, C.F. MRA FNC 73D27E7150, con studio in Massarosa (LU), via Demetrio Rontani, 421/a, Bozzano, nella sua qualità di Direttore dei lavori in parola; -----

2 – **Andrea Scatena**, nato a Pisa il 10/03/1983, residente in Pisa, Largo Viviano Viviani, 5, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa *CLD STRADE S.R.L.* con sede in Pisa, fraz. Ospedaletto, via di Granuccio, snc, partita IVA 02290760467, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore"; il tutto come risulta dagli atti di Ufficio; ----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- premesso che con contratto di appalto rep. n. 4073 in data 24 aprile 2019 venivano affidati all'Appaltatore i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST E OPERE COMPLEMENTARI, per l'importo di **euro 61.566,04**; -----

- vista la perizia suppletiva e variata distribuzione di spesa redatta in data 31/07/2019 che ammonta per lavori da eseguire a **netti € 65.398,02** comprensivi di costi per piani di sicurezza per un importo di

€ 3.000,00 sulla base dei prezzi del Capitolato speciale di appalto, facente parte del suddetto contratto e dei nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento allegato alla perizia.

- rilevato che l'importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa non è uguale all'importo netto di contratto e risulta come segue:

- importo totale netto di perizia	<b>€ 65.398,02</b>
- si deduce l'importo netto di contratto	<b>€ 61.566,04</b>
- importo netto atto sottomissione	<b>€ 3.831,98</b>

CIO' PREMESSO

- la sottoscritta IMPRESA *CLD STRADE S.R.L.* con sede in Pisa, fraz. Ospedaletto, via di Granuccio, snc, partita IVA 02290760467, esecutrice dei lavori di cui al progetto originario, dichiara di eseguire i lavori considerati nella menzionata perizia suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserva in ogni modo deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispettivo capitolato speciale d'appalto allegato al suddetto contratto, nonché al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia, per cui l'importo netto complessivo dei suddetti lavori è stabilito in **€ 65.398,02** (compresi costi per piani di sicurezza di **€ 3.000,00**; -----

- per consentire le lavorazioni aggiuntive di cui sopra si concedono **ulteriori 5 giorni** di tempo rispetto al cronoprogramma dei lavori di appalto. -----

Letto, approvato e sottoscritto,

L' APPALTATORE

Andrea Scatena

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Francesco Mauro