

COMUNE DI PORCARI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU)

RUP: Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

Opere di: **MICRO QUALIFICAZIONE DEL C.C.N. DEL COMUNE DI PORCARI –
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI PIAZZA FELICE ORSI**

Impresa: **ITALIAN GARDEN srl p.iva 01503250514 con sede in Bibbiena (AR) frazione
Soci - via E. Curiel n.31**

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI A PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DLgs

50/2016 ART.106 COMMA 1 LETTERA C) DI CUI ALL'AFFIDAMENTO MEDIANTE

LETTERA COMMERCIALE INVIATA IN DATA 20.03.2020 INVIATA TRAMITE PEC

AD amministrativo@pec.italiangarden.it

TRA

1) Il Geom. Gaspari Stefano, in qualità di Direttore dei lavori in oggetto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porcari che rappresenta (C.F. e P.IVA 00383070463) in forza dell'incarico dalla stessa conferitomi,

E

2) Il Sig. Emanuel Paoli, in qualità di legale rappresentate della ditta ITALIAN GARDEN srl con sede in fraz. Soci via E. Curiel, 31 – 52010 - Bibbiena (AR) - nato Bibbiena il 05-06-1973, P.IVA 01503250514.

PREMESSO CHE

- a seguito di *Det. Servizio LL.PP. e tecnico manutentivo N.154 del 17/03/2020* e di lettera commerciale, inviata tramite Pec certificata all'indirizzo amministrativo@pec.italiangarden.it, in data 20-03-2020 è stata affidato all'Impresa ITALIAN GARDEN srl i lavori di MICRO QUALIFICAZIONE DEL C.C.N. DEL COMUNE DI PORCARI – RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI PIAZZA FELICE ORSI, per l'importo di contratto al netto del ribasso d'asta (pari al 2,98531%) di € 27.139,78 per lavori, oltre IVA di legge, e Oneri di sicurezza per € 1.300,00 per un importo contrattuale complessivo (IVA esclusa) pari ad € 28.439,78;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'Impresa, e per essa il legale rappresentate Sig. Emanuel Paoli, dopo aver preso visione degli atti di perizia, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori in variante.

Gli elaborati di perizia sono i seguenti:

- 1- Relazione generale di variante;
- 2- Computo metrico estimativo variante;
- 3- Computo metrico estimativo comparativo di perizia;
- 4- Quadro economico di raffronto;
- 4- Quadro economico variante;
- 5- Atto sottomissione.

I suddetti elaborati sono materialmente allegati al presente.

ARTICOLO 2

Le condizioni generali di esecuzione dei lavori sono le stesse dell'appalto originario come da lettera commerciale, inviata tramite Pec certificata all'indirizzo amministrativo@pec.italiangarden.it, in data 20-03-2020, che viene integrato dei nuovi prezzi concordati risultanti dall'allegato a verbale e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione pari al 2,98531%.

ARTICOLO 3

L'importo totale complessivo dei lavori, di cui alla perizia di variante e suppletiva, ammonta ad Euro 28.667,56 al netto del ribasso d'asta anzidetto, di cui Euro 1.300,00 per oneri di sicurezza. L'importo di euro 1.527,78 corrisponde ai maggiori lavori, al netto del

ribasso d'asta (pari al 2,98531%), rispetto al contratto principale.

ARTICOLO 4

A seguito della sopradetta variante si concedono all'Impresa gg. 7 aggiuntivi ai tempi contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Porcari, 29/05/2020

L'impresa

Il progettista e DL

Geom. Gaspari Stefano