COMUNE DI PORCARI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Piazza Felice Orsi, 1 - 55016 Porcari - Lucca Tel. 0583/21181- fax 0583/29756

ENTE APPALTANTE	COMUNE DI PORCARI
CONTRATTO	contratto di appalto rep. 4081 del 25.06.2019
LAVORI	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI - LA PIRA - DIREZIONE I.C.S.P. - PRIMO LOTTO" (CUP H68E18000090004) CIG assunto dalla SUA per l'effettuazione della gara : 785891342B; CIG derivato assunto dall'Amministrazione per l'aggiudicazione dei lavori : 7912573DCA;
IMPRESA	Spallina Lucio s.r.l., con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) – c.f./p.iva 06064050823

CERTIFICATO n° 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI ACCONTO - 3°SAL FINALE

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data	importo al netto IVA
anticipazione contrattuale	19/07/2019	100.486,26 €
1 SAL	29/07/2019	135.200,38 €
2 SAL	20/08/2019	170.042,80 €
TOTALE		405.729,44 €

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: VISTO il contratto di appalto rep. 4081 del 25.06.2019 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dai documenti contabili inviati dal D.L. che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Per lavori e somministrazioni (al lordo del ribasso)	774.533,45 €	
Per materiali giacenti in cantiere	0,00 €	
Totale per lavori e somministrazioni	774.533,45 €	
a detrarre ribasso d'appalto del 22,186 %	-171.837,99 €	
Totale per lavori e somministrazioni	**602.695,46 €**	
importo lavori/oneri di sicurezza	**29.998,38 €**	
TOTALE	**632.693,84 €**	
IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI		**632.693,84 €**
IMPORTO LIQUIDABILE COL PRESENTE 3 SAL (Pari al 90% dell'IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO)		**569.424,45 €**
RITENUTE:		
del 0,5% per infortuni	**-2.847,12 €**	**-2.847,12 €**
IMPORTO AL NETTO dell'IVA e DELLE RITENUTE		**566.577,33 €**
A DEDURRE per recupero Anticipazione al netto dell'IVA		**-100.486,26 €**
A DEDURRE ammontare dei certificati precedenti (1 SAL+2 SAL) al netto dell'IVA		**-305.243,18 €**
RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI		**160.847,89 €**
Per I.V.A. 10%		**16.084,79 €**
TOTALE IVA INCLUSA		**176.932,68 €**

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di Palermo, con polizza continuativa PAT 18975339

CERTIFICA

che a termini del contratto di Appalto si può pagare all'impresa appaltatrice Spallina Lucio s.r.l., con sede legale in Via Militare, n. 8 – 90024 – Gangi (PA) – c.f./p.iva 06064050823), la somma di €. 160.847,89 oltre ad €. 16.084,79 per IVA 10% e quindi

COMPLESSIVAMENTE di (centosettantaseimilanovecentotrentadue euro e sessantotto centesimi) **176.932,68 €**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing.Fulvio D'Angelo

COMUNE DI PORCARI Dott. Ing. Fulvio D'Angelo Uff. Tecnico - Serv. LL.PP.

Porcari, lì 27/09/2019