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Email:marcomolteni25@gmail.com 

 
 
 

COMUNE DI PORCARI-LU 
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza via Romana est- LOTTO 2  
 

 CIG dell’intervento è il seguente: 6743700549 

 C.U.P. dell’intervento è il seguente: H61B16000130005 

 

Impresa: GIULIANI PIERO S.r.l. –Via Sterpulino 9-15  -56121 PISA 
 

Contratto Rep 3838 -2016 
 

 
 
A base di gara 

Importo, a base di gara  €      149.129,00 
Di cui Importo oneri per la sicurezza € 5.428,00 
Somme a disposizione A.C. € 30.871,00 

 

Totale finanziamento €     180.000,00 
 
QUADRO ECONOMICO A BASE GARA 

Lavori di Messa in sicurezza Via Romana Est – II Lotto - Progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 QUADRO ECONOMICO  

A LAVORI IN APPALTO  Importo  

A1 Importo dei lavori a base d'asta € 143.701,00 

A3  Oneri  per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96  e 
D.Lgs. 81/2008.) 

€ 5.428,00 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 149.129,00 

      

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:   

B1 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa € 0,00 

B2 Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche… ecc.)   

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 500,00 

B4 Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa) € 3.695,77 

B5 Acquisizioni aree o immobili   

B6 Accantonamenti ( ex art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii). € 0,00 
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B7.1 Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti:   progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, 
emissione C.R.E... 

€ 7.253,40 

B7.2 Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, 
programmazione, validazioni progettuali, procedure di garae di 
esecuzione del contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 
50/2016 . 

€ 2.299,22 

B8 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di 
esproprio,  frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc. 

€ 0,00 

B9 Spese per assicurazione del RUP, Validatore  interno a carico A.C. € 230,00 

B10 Spese per pubblicità, per contributoANAC (ex  AVCP)  e, ove previsto, 
per opere artistiche 

€ 30,00 

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto,  verifica del progetto esecutivo, collaudo 
tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici ( IVA 22% 
inclusa ). 

  

  Imposte   

B12.1  IVA (10%) su importo lavori in appalto  € 14.912,90 

B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e  IVA (22%)  su spese tecniche  per incarichi esterni € 1.949,71 

  IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 30.871,00 

      

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 180.000,00 

 

 
 

Importo contrattuale dopo Det. 828 del 07/12/2016 ad approvazione SAL 1 
 

Importo contrattuale dopo aggiudicazione € 104.686,18 
Oneri sicurezza € 5.428,00 
Importo complessivo contrattuale € 110.114,18 
Somme a disposizione A.C. € 35.461,11 

Totale finanziamento €    145.575,29   

 

 
QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE DOPO VAR. N.1 
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A LAVORI IN APPALTO  Importo 

A1 Importo contrattuale dei lavori aggiudicato (al netto ribasso del 27,15%) € 104.686,18
A3  Oneri  per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96  e D.Lgs. 81/2008.) € 5.428,00

IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 110.114,18

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:  

B1 Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa

B2 Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche… ecc.)
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi

B4 Imprevisti, varianti, ecc. (10% dell'importo contrattuale compreso quota

inferiore al 50% ribasso ed IVA 10% inclusa)

€ 12.112,56

B5 Acquisizioni aree o immobili

B6 Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

B7.1 Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E...

€ 7.253,40

B7.2.1 Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P,

programmazione, validazioni progettuali, procedure di garae di esecuzione del

contratto ……. ecc.) ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .

€ 2.299,22

B7.2.2 Fondo per l'innovazione …….ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 . € 574,80

B8 Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio,

frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.
 

B9 Spese per assicurazione del RUP, Validatore  interno a carico A.C. € 230,00
B10 Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere

artistiche

€ 30,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo

tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici ( IVA 22%

inclusa ).

Imposte

B12.1  IVA (10%) su importo contrattuale complessivo  lavori in appalto € 11.011,42
B12.2 C.N.P.A.I.A. (4%) e  IVA (22%)  su spese tecniche  per incarichi esterni € 1.949,71

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 35.461,11

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO € 145.575,29

Lavori di Messa in sicurezza Via Romana Est – II Lotto 

 QUADRO ECONOMICO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA

 

 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE e 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

a) RELAZIONE 

Progetto: il progetto definitivo esecutivo è stato redatto dall’Ing. Marco Molteni - con studio in 

Lucca, via Santa Giustina 21 e approvato con deliberazione di G.C. n. 94 del 15.06.2016 con 

importo dei lavori a base di gara pari ad  € 149.129,000 di cui € 5.428,00  (Oneri Sicurezza) oltre 

IVA;   

Aspetti procedurali:: Con Determina n.527 del 02/09/2016 e contratto n.3838 del 20/10/2016 

venne affidato alla Ditta GIULIANI srl l’appalto dei Lavori . 
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Importo delle Opere: l’importo delle Opere, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta offerto 

dall’appaltatore in sede di gara del 27.15% , è risultato pari ad Euro € 104.686,18 oltre  a    Euro 

5.428,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso d’Asta, oltre IVA come da legge; 

Oneri per la sicurezza: sono stati previsti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta, nella somma di Euro 5.428,00; è stato redatto il Piano di Sicurezza dall’Ing Marco Molteni 

con studio in Lucca, via Santa Giustina 21. 

Direzione dei Lavori: Anche la D.L. è stata assunta dall’Ing. Marco Molteni dello Studio 

Molteni&Molteni di Ingegneria. 

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori: Ing. Marco Molteni; 

Consegna, Sospensioni e termine dei lavori: con verbale in data 13/09/2016 è stata 

effettuata la consegna dei lavori di cui in oggetto con durata dei lavori di gg. 70 naturali 

consecutivi. E’ stata effettuata una prima Sospensione lavori per indagare i sottoservizi in 

maniera più adeguata in data 25/09/2016 e successiva Ripresa in data 10/10/2016 per 

complessivi gg.15 a cui ha fatto seguito una seconda sospensione in data 18/11/2016 e 

successiva Ripresa in data 28/11/2016 per cui l’ultimazione doveva avvenire entro e non oltre il 

17/12/2016. 

Certificato di ultimazione: il certificato d’ultimazione dei lavori è stato redatto in data 

17/12/2016, e da questo risulta che i lavori stessi sono stati eseguiti nei tempi contrattuali; 

Varianti: Nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variata distribuzione di spesa datosi 

che si è reso necessario svolgere, anche su richiesta del RUP, lavori aggiuntivi riducendo la 

quantità della asfaltature in progetto originario. 

La perizia è stata trasmessa al Comune di Porcari a mezzo PEC in data 14/12/2016. Risulta 

invariato pertanto il quadro economico che risulta ancora quello di contratto. 

Danni di forza maggiore e infortuni: durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni 

di forza maggiore e/o infortuni; 

Anticipazioni: non sono state corrisposte anticipazioni all’appaltatore; 

S.A.L : In data 06/12/2016 è stato emesso certificato di pagamento n.1 per € 77.240,30 oltre iva 

mentre in data 19/12/2016 è stato emesso certificato n.2 per euro 33.323,31 oltre iva. 

Conto finale: Il conto finale detratti dall’importo contrattuale di € 110.114,68 i S.A.L. nn. 1 e 2 

risulta dalla tabella che segue 

Importo lavori   € 110.114,18 

    A detrarre 1° SAL  €   77.240,30 

    A detrarre 2° SAL  €   32.323,31 

Residuano       

     € 550,57  oltre IVA 10% 
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Credito residuo dell’impresa: Dal conto finale residuano € 550,57 oltre IVA nella misura di 

legge 

Riserve dell’impresa: nessuna; 

Regolarità contributiva: L'impresa ha assicurato gli operai  presso l'I.N.A.I.L., sede di PISA, 

con polizza continuativa n° 20729887/53 COD. DITTA  18536253/14    

b) Visita di collaudo 

Dopo aver esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto 

ed a seguito di preavviso dato all’impresa, la  Direzione dei Lavori il giorno 16/12/2016 si è 

recata sul luogo dei lavori ed ha proceduto alla visita delle opere eseguite. 

Sono stati quindi effettuati vari riscontri, accertamenti e verifiche e si è dedotto che le 

opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d’arte ed in conformità 

alle prescrizioni contrattuali, e che esiste una precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra i lavori 

eseguiti e le registrazioni contabili. 

E’ stata integralmente effettuata anche la revisione tecnico-contabile senza che siano 

emersi errori o discordanze di sorta. 

c) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Considerato: 

 che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto; 

che il loro ammontare, contabilizzato e confermato nel conto finale in Euro  110.114,18 al 

netto del ribasso d’asta, oltre IVA rientra nella somma autorizzata per lavori e che il credito 

residuo dell’impresa, a seguito dell’emissione del s.a.l. n.1 di € 77.240,30 oltre iva e il sal n.2 di € 

32.323,31 oltre iva, ammonta a € 550,57  oltre IVA 10%; 

 che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale; 

 che non sono pervenute opposizioni; 

 che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini 

della Direzione dei Lavori; 

 che l’impresa risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali; 

 che l’impresa ha firmato gli atti di contabilità senza alcuna riserva; 

 che i prezzi applicati sono quelli di contratto. 

La Direzione dei Lavori: 

CERTIFICA 
 

che i lavori di “Lavori di messa in sicurezza via Romana est –LOTTO II ” 
 

sono stati realizzati in base al progetto esecutivo e secondo il contratto Rep. 3838 del 

20/10/2016 tra Ente appaltante ed Impresa  esecutrice e gli stessi risultano regolarmente 

eseguiti 

LIQUIDA 

il credito dell’impresa pari a Euro 550,57 (cinquecentocinquanta/57) desumibile dal prospetto 
seguente: 
 
ammontare del conto finale                                                           €         110.114,18 
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a dedursi N.1 e N.2 certificati di pagamento    €  109.563,61 
 
Resta il credito liquido dell’impresa in       €  550,57  
 
oltre iva 10 % dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di ogni suo 

diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione 

del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali. 

 

PORCARI lì, 27/12/2016 

 

La Direzione dei Lavori 

Ing.  Marco Molteni 
 
 

 

 


