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Foglio1

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

% €

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO E.PEA DI PORCARO – II° LOTTO-PROGETTO DEFINITIVO 

ED ESECUTIVO

GLI IMPORTI INDICATI SONO DETERMINATI CON L'IMPORTO A BASE DI GARA. SI POTRA' TENERE CONTO DEL MINOR 

IMPORTO PER EFFETTO DEL RIBASSO SCALALNDO PROPORZIONALMENTE GLI IMPORTI INDICATI

IMPORTO PAGAMENTO
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% €

SAL 1
35,00% 85155,00

SAL 2
85,00% 206805,00

SALDO FINALE
100,00% 243300,00

DOPO 34 GG

DOPO 78 GG

ENTRO 90 GG DALLA FINE LAVORI
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