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STUDIO DI INGEGNERIA 

Dott. Ing. LEMBI Dante 
Via L.Nottolini, 935 
S.Concordio – Lucca 
Tel. 0583 955685 
e-mail dante@ing-lembi.it 

COMUNE DI PORCARI 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Piazza F. Orsi, 1 – 55016 Porcari (LU) 

RUP: Dott. Ing. Fulvio D’Angelo 

 

Opere di : Efficientamento energetico degli edifici municipali 
  Progetto esecutivo di illuminazione LED per gli edifici municipali ubicati 
  in P.zza Orsi, Via Roma, 30 e via Roma, 121 – Porcari (LU). 
 
 

VERBALE DI RIPRESSA DEI LAVORI 
 
 
Impresa esecutrice: AZZERO CO2 srl, con sede legale in Roma, Via Genova, 23 – 

P.IVA. 04445650965 

 
Consegna Lavori: 22 ottobre 2019 
 
Durata contrattuale: 180 giorni 
 
 

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di maggio il sottoscritto Dott. Ing. Dante 

Lembi, Direttore dei Lavori in oggetto: 

- visto l’approvazione della Variante da parte del Comune di Porcari con 

Determinazione n. 257 del 12.05.2020; 

- visto la necessità di completare i lavori compreso quelli della perizia di 

variante; 

 
ORDINA  

La RIPRESA dei  lavori a partire dalla data odierna. 
 
Porcari, 18.05.2020 
 
         L’impresa     Il Direttore dei Lavori 
 
………………………………………  ………………………………………. 
 
    
        Il responsabile del procedimento 
 
    ..........................……………….................... 


