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n°prog. Data ODS Descrizione ':':2:: Quantita Prozza Unitario importa tolale
2 16/12/2019 _ |Impianti Sportivi Polivalenti loc. Rughi mq 553,00 €022 € 121,66
3 16/12/2019  |Materna loc. Giannini mq 925,00 €0,22 € 203,50
4 16/12/2019 |Materna Via Sbarra mq 1000,00 €0,22 €220,00
5 16/12/2019 | Scuola Elementare Capaluago mq 3900,00 €017 € 663,00
6 16/12/2019 | Scuola Media "E. Pea" mq 4750,00 €0,17 € 807,50
7 16/12/2019 | Asilo Nido Alice loc. Padule mq 1400,00 €0,22 €308,00
8 30/12/2018  |Impianti Sportivi Polivalenti loc. Rughi mq 553,00 €022 € 121,66
9 30/12/2019 |Materna loc. Giannini mq 925,00 €0,22 € 203,50
10 30/12/2019 |Materna Via Sbarra mq 1000,00 €0,22 €220,00
11 30/12/2019 | Scuola Elementare Capoluogo mg 3900,00 €017 € 663,00
12 30/12/2019 |Scuola Media “E. Pea” mq 4750,00 €0,17 € 807,50
13 30/12/2019 | Asilo Nido Alice loc. Padule mq 1400,00 €0,22 € 308,00
SOMMANO GLI INTERVENT!I EFFETTUATI ALL'ODS DEL 30/12/2019 €4.647,32

Il Direttore dell’Esecuzione
geom. Simana Valentini .




