

## **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

### **STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI PORCARI**

Lavori: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN LOCALITA' "POGGI"

Impresa: LORENZINI SRL Via del Popolo, 71 51019 Ponte Buggianese (PT)

Contratto: rep. n. 3538 del 2014

IMPORTO DI CONTRATTO € 152.395,19

(CENTOCINQUANTADUETRECENTONOVANTACINQUE/19)

#### **PREMESSO CHE**

- con contratto rep. n. 3538 stipulato a Porcari in data 14/04/2014, sono stati affidati i lavori relativi alla Realizzazione di una Nuova Rotatoria in Località a Poggi all'impresa Lorenzini Srl per l'importo di € 145.195,19 al netto del ribasso d'asta del 6.17% di cui € 145.195,19 per lavori ed € 7.200,00 per oneri della sicurezza;
- in corso d'opera si è manifestata la necessità di eseguire alcune categorie di lavorazioni non previste nel contratto di appalto, per le quali mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco annesso al contratto.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di Aprile in Porcari tra il sottoscritto ing. Daniele Pardini nella sua qualità di direttore dei lavori e il sig. Domenico Strati nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice, con sede in Ponte Buggianese, sono stati concordati e discussi i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i predetti lavori non previsti in contratto.

Ai nuovi prezzi sarà applicato lo stesso ribasso d'asta dei prezzi contrattuali.

#### **ELENCO NUOVI PREZZI**

NP 01 IMPERMEABILIZZAZIONE CAVEAU

Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante termoisolante per formazione impermeabile solaio caveau banca, debitamente modellata a perfetta regola d'arte, compreso ogni onere per dare compimento all'opera e garantire l'impermeabilizzazione del vano.

A.C. € 645,00

NP 02 REALIZZAZIONE FIORIERA RESEDE BANCA

Realizzazione di Fioriera della Banca in cls armato, in opera con sagomatura curvilinea e scalini. compreso di ogni altro onere per la realizzazione della stessa a regola d'arte

A.C. € 1150,00

NP 03 TORRETTA A SCOMPARA

Fornitura e Posa in opera di colonnina a scomparsa composta da: 1 torretta a scomparsa JT07/A estrazione manuale con chiusino in ghisa, portata 40 ton. classe C250, nr. 1 serie di box modulari in policarbonato tipo JOLLY SET o similari per l'installazione di apparecchiature elettriche, grado di protezione IP 67 classe di autoestinguenza V-0 n° 2 interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 16A 6kA C 0,03A, N° 2 prese interbloccata 2P+T 16A 230V CEE IP65, n° 1 Interruttore magneto termico differenziale 3P+N 16A 6kA C 0,03A , n°1 presa interbloccata 3P+N+T 16A 380V CEE IP65 Mano d'opera più accessori di cablaggio. Il tutto compreso di ogni accessorio per dare compimento all'opera.

A.C. € 3850,00

#### NP 04 ARREDO URBANO ISOLA CENTRALE

Fornitura di elemento di arredo urbano consistente in corona circolare in pietra di matraia fornita dalla committenza. Compreso ogni altro onere per dare compimento all'opera

A.C. € 4430,00

#### NP 05 ISOLE SORMONTABILI

Formazione di Isole sormontabili all'interno delle aree zebrature delimitanti le corsie di ingresso e di uscita della rotatoria realizzate mediante la posa di cordoli in cls lisci e getto in cls di completamento centrale

A.C. € 429,37

#### NP 06 POSA ELEMENTO DECORATIVO

Posa di elemento decorativo con autocarro con gru e movieri a terra: la lavorazione dovrà consistere nel trasporto dell'elemento decorativo con Autocarro munito di gru, durante la posa dovranno essere opportunamente posizionati movieri a terra per il controllo dei flussi di traffico. Realizzazione di stuccatura alla base mediante giunto siliconico trasparente, il livellamento ed ogni altro onere per dare compimento all'opera.

A.C. € 3200,00

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto in oggetto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Porcari 08/04/2014

Il direttore dei lavori  
**Ing. Daniele Pardini**

Il responsabile del procedimento  
**Ing. Fulvio D'angelo**

L'impresa  
Lorenzini srl  
**Domenico Strati**