

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA  
Ufficio Tecnico


*Lavori di manutenzione ordinaria non prevedibili ed  
urgenti  
Sugli EDIFICI COMUNALI  
rep. 3664 del 9.03.2015*

**STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE  
AL FINALE  
A TUTTO IL 26.09.2015**

L'Impresa

**COSTRUIRE sri**

Il Direttore Lavori  
Ing. Fulvio D'Angelo

  
COMUNE DI PORCARI  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

# COMUNE DI PORCARI

## OPERE DI MANUTENZIONE

### PRIMO SAL

Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	IMPORTO TOTALE
		<b>LAVORI PRESSO STADIO COMUNALE - Richiesta intervento n. 1 del 4.2.2015</b>									
	02.B10.003.001	ripristino c.a.	mq			54,00	54,00	€ 45,38		€ 2.450,52	
1	02.A07.001.001	trasporto a discarica materiali di risulta	mc			4,00	4,00	€ 54,76		€ 219,04	
2	RU.M01.001.003	operaio IV livello per ritrovamento chiusini, verifica tubazione di scarico, e pulizia dei pozzetti	ore			16,00	16,00	€ 30,73		€ 491,68	
3	RU.M01.001.002	operaio specializzato per ritrovamento chiusini, verifica tubazione di scarico, e pulizia dei pozzetti	ore			16,00	16,00	€ 33,05		€ 528,80	
		<b>Sommario</b>									
		<b>ONERI SICUREZZA</b>									
		irabattello									€ 3.690,04
4	004.04.005.003	<b>totale oneri sicurezza</b>	gg			8,00	8,00	€ 9,62	€ 76,96		
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		<b>LAVORI PRESSO via Toschino - via Diaccio - Richiesta intervento n. 1 del 4.2.2015</b>									
5	RU.M01.001.003	operaio qualificato per carico, trasporto e posa cartelli	ore				8,00	€ 30,73		€ 245,84	
6	RU.M01.001.002	operaio specializzato per carico, trasporto e posa cartelli	ore				8,00	€ 33,05		€ 264,40	
7	CE.AT.N01.065.003	martello	ore				8,00	€ 2,10		€ 16,80	
8	CE.AT.N02.014.008	autocarro	ore				8,00	€ 51,11		€ 408,88	
		<b>Sommario</b>									€ 935,92
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		<b>Realizzazione di cordolo perimetrale esterno alla zona magazzino per evitare ingresso acqua piovana dal piazzale superiore - Richiesta del 4.2.2015</b>									
9	01.b02.002.001	cassettoni in legno	mq			5	5,00	€ 26,70		€ 133,50	
10	pr.p06.004.001	ferro per armatura	kg				85,00	€ 0,73		€ 62,05	
11	02.B04.002.003	getto cis	mc			3,00	3,00	€ 216,08		€ 648,24	
12											
		<b>Sommario</b>									€ 843,79
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		<b>INTERVENTI PRESSO SCUOLA MEDIA ENRICO PEA richiesta intervento n. 1 del 4.2.2015</b>									
13	RU.M01.001.003	operaio qualificato livello per prove strutturali e sgombero soffitta	ore			20,00	20,00	€ 30,73		€ 614,60	
14	RU.M01.001.002	operaio specializzato per prove strutturali e sgombero soffitta	ore			20,00	20,00	€ 33,05		€ 661,00	
15	pr.p04.001.002	mattoni pieni	cad			300,00	300,00	€ 0,29		€ 87,00	
16	CE.AT.N01.065.003	martello	ore				8,00	€ 2,10		€ 16,80	
		<b>Sommario</b>									€ 1.375,40
17	004.04.005.003	<b>totale oneri sicurezza</b>	gg			2,00	2,00	€ 9,62	€ 19,24		
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		<b>Richiesta intervento n. 2 del 26.2.2015 - centro Anziani e SEDE COMUNALE VIA ROMA</b>									

COSTA

Dot. Ing. Fabio D'Angelo

18	RU.M01.001.003	operai qualificati per sistemazione cordonato, riparazione paletto centro anziani e sistemazione mattonelle ingresso vigili	ore							18,00	€ 30,73	€	553,14
19	RU.M01.001.002	operaio specializzato per sistemazione cordonato, riparazione paletto centro anziani e sistemazione mattonelle ingresso vigili	ore							9,00	€ 33,05	€	297,45
		Sommano											€ 850,59
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>Richiesta intervento n. 3 del 4.3.2015 Media E.Pea</b>											
20	NP1	NOLEGGIO autospurgo	cad.			1,00	1,00	€ 650,00		€	650,00		
21	RU.M01.001.002	operaio specializzato per risanamento tubazione e realizzazione pozzetto di scarico esterno di scarico50x50, compreso chiusura	ore			8,00	8,00	€ 33,05		€	264,40		
22	RU.M01.001.003	operaio qualificato per risanamento tubazione e realizzazione pozzetto di scarico esterno di scarico50x50, compreso chiusura	ore			16,00	16,00	€ 30,73		€	491,68		
		Sommano											€ 1.405,08
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>Richiesta intervento n. 3 del 4.3.2015</b>											
		<b>Asilo di via Sbarra Stasatura bagno e muratura tratto mattonelle nella cucina.</b>											
23	RU.M01.001.002	operaio specializzato per stasatura bagni e risanamento mattonelle cucina	ore			6,00	6,00	€ 33,05		€	198,30		
24	RU.M01.001.003	operaio qualificato per stasatura bagni e risanamento mattonelle cucina	ore			6,00	6,00	€ 30,73		€	184,38		
		Sommano											€ 382,68
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>Asilo di via Sbarra realizzazione intonaco antiumido nella dispensa. richiesta del 4.3.2015</b>											
25	02.D06.021.001	realizzazione intonaco antiumido previo demolizione del vecchio	mq			35,00	35,00	€ 62,40		€	2.184,00		
26	02.A07.001.001	trasporto e smaltimento a discarica materiali di risulta	mc			6,00	6,00	€ 54,76		€	328,56		
27	RU.M01.001.001	operaio qualificato	ore			8,00	8,00	€ 30,73		€	245,84		
28	RU.M01.001.002	Operario Specializzato	ore			8,00	8,00	€ 33,05		€	264,40		
		Sommano											€ 3.022,80
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>Sede Comunale di via Roma - Vigili urbani per stasatura bagni al piano primo - Richiesta del 30.03.2015</b>											
29	NP1	autospurgo	cad.			1,00	1,00	€ 650,00		€	650,00		
		Sommano											€ 650,00
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>RIMOZIONE INFISSI IN LEGNO REALIZZAZIONE DI NUOVI IN ALLUMINIO PRESSO TEATRO CAVANIS RICHIESTA DEL 4.2.2015</b>											
30	NP2	fornitura e posa in opera di infissi e scossalina	cad.			3,00	3,00	€ 810,00		€	2.430,00		
		Sommano											€ 2.430,00
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	H/KG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI			
		<b>Richiesta intervento per spostamento fontana loc. Poggi</b>											

COMPAGNIA

Ing. Fabio D'Angelo





Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	HIKG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	€ 1.325,07
		ONERI DI SICUREZZA									
		Sommario									
		RICHIESTA INTERVENTO DEL 6,08,2015 SCUOLA PRIMARIA TINTEGGIATURA ED INTONACO G. La Pira									
8	01.F04.004.002	l'integriatura per interni	mq			108,00	108,00	€ 5,75		€ 621,00	
9	03.E01.001.001	realizzazione di intonaco	mq			15,00	15,00	€ 56,30		€ 844,50	
		Sommario									€ 1.465,50
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	HIKG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		RICHIESTA INTERVENTO DEL 25,08,2015 MATERNA DI via Giannini e SCUOLA PRIMARIA									
10	03.E01.001.001	realizzazione di intonaco	mq	4,00	3,00		12,00	€ 56,30		€ 675,60	
11	01.F04.004.002	l'integriatura per interni e tinteggiatura soffitto ingresso	mq			65,00	65,00	€ 5,75		€ 373,75	
12	NP5	fornitura e posa in opera di guaina bituminosa con lamina in alluminio	mq			55,00	55,00	€ 22,00		€ 1.210,00	
13	RU.M01.001.002	operaio specializzato per pulizia canali e discendenti compreso la riparazione del tratto di scarico a terra e realizzazione di pozzetto	ore			16,00	16,00	€ 33,05		€ 528,80	
14	RU.M01.001.003	operaio qualificato per pulizia canali e discendenti compreso la riparazione del tratto di scarico a terra e realizzazione di pozzetto	ore			8,00	8,00	€ 30,73		€ 245,84	
		ONERI DI SICUREZZA									
15	AT.n10.001.001	Ponteggio	mq	6,00			36,00	€ 12,65	€ 455,40		€ 3.033,99
		Sommario									
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	HIKG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
		RICHIESTA INTERVENTO DEL 28,08,2015 SCUOLA PRIMARIA									
		lavori ingresso la pira									
16	02.a03.031.001	rimozione e smaltimento di vecchia guaina ammalorata	mq			60,00	60,00	€ 5,54		€ 332,40	
17	NP5	fornitura e posa in opera di guaina bituminosa con lamina in alluminio	mq			60,00	60,00	€ 22,00		€ 1.320,00	
18	03.E01.001.001	realizzazione di intonaco finestra	mq			4,00	4,00	€ 56,30		€ 225,20	
		lavori tettoia ingresso 4									
19	RU.M01.001.002	operaio specializzato per rimozione vecchia lamina in rame e ritrovamento del c.a.	ore			5,00	5,00	€ 33,05		€ 165,25	
20	RU.M01.001.003	operaio qualificato per rimozione vecchia lamina in rame e ritrovamento del c.a.	ore			5,00	5,00	€ 30,73		€ 153,65	
21	01.E05.011.001	realizzazione di massetto alleggerito con le giuste pendenze	mq			20,00	20,00	€ 19,45		€ 389,00	
22	NP5	fornitura e posa in opera di guaina bituminosa con lamina in alluminio	mq			22,00	22,00	€ 22,00		€ 484,00	
23	RU.M01.001.002	operaio specializzato revisione e pulizia canali ingresso e perimetri	ore			16,00	16,00	€ 33,05		€ 528,80	
24	RU.M01.001.003	operaio qualificato revisione e pulizia canali ingresso e perimetri	ore			8,00	8,00	€ 30,73		€ 245,84	
		ONERI DI SICUREZZA									
25	AT.n10.001.001	Ponteggio	mq	7,08			14,17	€ 12,65	€ 179,25		€ 3.844,14
		Sommario									
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	HIKG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
26	NP6	riparazione vetro porta mediante eliminazione e smaltimento del vecchio ammalorato e successiva posa in opera di vetro camera doppio visarm con dimensioni e caratteristiche uguali all'esistente	cad.			1,00	1,00	€ 300,00		€ 300,00	
		Sommario									€ 300,00
Pos.	N° Voce capitolato	Descrizione	u.m.	lungh.	largh.	HIKG/parz.	q.tà S.A.L.	PREZZO UNITARIO	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO PARZIALE LAVORI	
27	NP7	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO BAGNO E PARAPETTO METALLICO	ore				1,00	€ 590,00		€ 590,00	
		Sommario									€ 590,00
		IMPORTI PARZIALI 2 SAL							€ 634,65	€ 10.558,70	€ 31.985,28

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dot. Ing. Eulvio D'Angelo

COSMOPOLITANA

IMPORTI COMPLESSIVO DEI LAVORI A TUTTO IL 26.09.2015
RIBASSO 5,05%
IMPORTO NETTO LAVORI
IMPORTO ONERI SICUREZZA 2 SAL
IMPORTO NETTO LAVORI
A DETRARRE 0,5 %
A DETRARRE ACCONTO DEL 1 SAL
IMPORTI COMPLESSIVO FINALE A TUTTO IL 26.09.2016

PORCARI LI, 26.09.2015

L'impresa

**CONFERME DI**

€ 31.995,28
€ 1.615,76
€ 30.379,52
€ 634,65
€ 31.014,17
-€ 155,07
-€ 20.367,52
€ 10.491,58

Il Direttore dei lavori e RUP



**GIULIO DI PORCARI**  
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Dott. Ing. Fulvio D'Angelo

**COMUNE DI PORCARI - UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

55016 Porcari - Lucca , Piazza Felice Orsi, 1 Tel. 0583/21181- fax 0583/276194 e-mail Lavori.pubblici@comune.porcari.lu.it

<b>ENTE APPALTANTE</b>	COMUNE DI PORCARI
<b>CONTRATTO</b>	Contratto Rep. 3664 del 09/03/2015
<b>LAVORI</b>	Lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali
<b>IMPRESA</b>	Impresa COSTRUIRE S.R.L. VIA DI SAN GIUSEPPE, 76 MONTECARLO - Lucca

**CERTIFICATO n°2 SAL CORRISOPONDEnte AL FINALE PER IL PAGAMENTO A TUTTO IL 26.09.2015**

STATO DEI PAGAMENTI				
n°	data	importo		
1	2,9,2015	20.367,52 €	IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: VISTO il Contratto repertorio n.3664/2015 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello di seguito riportato:	
			Per lavori e somministrazioni offerta a prezzi unitari ( in c.t.)	31.995,28 €
			Per materiali giacenti in cantiere	
			Totale per lavori e somministrazioni	
			ribasso d'appalto offerta prezzi unitari	€ 1.615,76
			<b>TOTALE</b>	<b>30.379,52 €</b>
			importo lavori/oneri di sicurezza	<b>€ 634,65</b>
			<b>IMPORTO NETTO LAVORI O SOMMINISTRAZIONI</b>	<b>31.014,17 €</b>
			<b>RITENUTE:</b>	
			del 0,5% per infortuni	155,07 €
				155,07 €
<b>TOTALE</b>		<b>20.367,52 €</b>	<b>IMPORTO AL NETTO DELLE RITENUTE</b>	<b>30.859,10 €</b>
			<b>A DEDURRE I PRECEDENTI ACCONTI</b>	<b>20.367,52 €</b>
<b>ASSICURAZIONI INFORTUNI</b>			<b>RIMANE IL CREDITO DELL'IMPRESA DI</b>	<b>10.491,58 €</b>
<b>CERTIFICA</b>				
che a termini del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'impresa la somma di € 10.491,58+ IVA22%= € 12.799,73				
(dodicimilasettecentonovantanove/73)				
L'impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L., sede di LUCCA, con polizza continuativa n° 13707231			Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fulvio D'Angelo	
			 	

Porcari, li 05/10/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Fulvio D'Angelo



**C E D I P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**Area Funzionale Tecnico - Manutentiva**  
**Servizio Lavori Pubblici**

**Lavori manutenzione ordinaria DI VARI EDIFICI COMUNALI" anno 2014-15**  
**IMPRESA COSTRUIRE SRL – VIA SAN GIUSEPPE, 76 MONTECARLO (LU)**

**CONTRATTO :rep. 3.664 del 9.03.2015**

**PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1.**

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	32.000,00
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	750,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	32.750,00
* IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATO	€.	30.384,00
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	750,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	31.134,00

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

( art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207 del 2010)

Premesso:

- che con contratto rep. 3664/2015 l'Impresa ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
- che i lavori sono stati iniziati il 4.02.2015 come risulta dal verbale di consegna in pari data ;  
Oggi 26 del mese di settembre (09) dell'anno duemilaquindici (2015) in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa il sottoscritto Direttori dei Lavori ,  
DICHIARA
- che tutti i lavori sono stati eseguiti alla data odierna;
- che i medesimi sono stati eseguiti in conformità al progetto e della variante, alle prescrizioni contrattuali ed a quelle impartite durante lo svolgimento del lavoro.


Letto, approvato dalle parti e sottoscritto in duplice esemplare.

L'APPALTATORE

  
COSTRUIRE srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI E RUP

Ing. Fulvio D'Angelo

  
C.M. 01058 - 04030 PORCARI (LU)  
100 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Fulvio D'Angelo

**C O M U N E D I P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**Area Funzionale Tecnico - Manutentiva**  
**Servizio Lavori Pubblici**

**Lavori manutenzione ordinaria DI VARI EDIFICI COMUNALI” anno 2014-15**  
**IMPRESA COSTRUIRE SRL – VIA SAN GIUSEPPE, 76 MONTECARLO (LU)**

**CONTRATTO : REP.3664/2015**

**PROPRIETARIO: Comune di Porcari, Piazza Felice Orsi, 1.**

* IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO:	€.	32.000,00
* ONERI PER ATTUAZIONE PIANO SICUREZZA SOSTITUTIVO	€.	750,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	32.750,00
* IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATO	€.	30.384,00
* ONERI ATTUAZIONE Piano Sicurezza Sostitutivo	€.	750,00
* IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€.	31.134,00

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°2**

(Art.163 del D.P.R. n.207/2010)

L'anno duemilaQUINDICI (2015) il giorno ( 1) primo del mese SETTEMBRE (09)

Premesso

che la DITTA **COSTRUIRE S.R.L.** - Via DI SAN GIUSEPPE, 76 MONTECARLO (LU) ha assunto i lavori DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI per l'importo complessivo di €. 30.384,00 che in corso d'opera si è riscontrata la necessità della esecuzione di alcuni nuovi lavori non **previsti nel progetto approvato, cosicché per la loro contabilizzazione** mancano i relativi Prezzi Unitari.

Ciò premesso

Tra il sottoscritto MARCHI LUCA in qualità di legale rappresentante dell'Impresa COSTRUIRE S.R.L. e l'Ing. Fulvio D'Angelo in qualità di Direttore dei Lavori suddetti, vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi Unitari (al lordo del Ribasso 5.05 % offerto in sede di gara ) in base ai quali saranno pagati in lavori in parola, intendendosi gli stessi soggetti alle stesse modalità patti e condizioni previste nel contratto di appalto medesimo.

NR	DESCRIZIONE	UNITA'	PREZZO UNITARIO
NP5	fornitura e posa in opera di guaina bituminosa con lamina in alluminio Euro VENTIDUE	A.C.	€ . 22,00
NP6	riparazione vetro porta mediante eliminazione e smaltimento del vecchio ammalorato e successiva posa in opera di vetro camera doppio visarm con dimensioni e caratteristiche uguali all'esistente Euro TRECENTO	A.C.	€ . 300,00

NP7	<p>Fornitura e posa in opera di CORRIMANO METALLICO VERNICIATO DIAMETRO 40 MM. COSTITUITO DA TUBOLARE IN ACCIAIO FISSATO ALLA PARETE SOTTO LA LAVAGNA PER AGEVOLARE LA DEAMBULAZIONE DEL PORTATORE DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA FELICE ORSI, OLTRE A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO METALLICO ESTERNO NELLA ZONA INGRESSO Scuola G. LA PIRA realizzato con tubolare in acciaio verniciato colore grigio diametro 40 mm. fissato al pavimento esistente</p> <p>Euro cinquecentonovanta</p>	A.C.	€ .590,00
-----	--	------	-----------

I prezzi sopra riportati si intendono al lordo del ribasso e quindi agli stessi deve essere applicata la percentuale di ribasso offerto in sede di gara d'appalto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo la superiore approvazione, ai sensi di legge.

Atto redatto in semplice esemplare firmato dalle parti.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

  
 COMUNE DI PORCARI  
 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
 IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 Ing. Fulvio D'Angelo

**L'IMPRESA**

  
**COSTRUIRE srl**