

architetto
Jurji Filieri

PORCARI, NOVEMBRE 2017

**Lavori di restauro conservativo, recupero e ristrutturazione
dell'Erta della Chiesa.**

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
Quadro Economico di Variante**

Il Tecnico
Arch. Jurji Filieri



LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ERTA DELLA CHIESA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE		
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE		
CAT.	DESCRIZIONE	Importo
A	LAVORI A CORPO E A MISURA	
A1	Lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 196.507,99
A2	Lavori al netto del ribasso d'asta del 13,420%	€ 170.136,62
A3	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€ 16.000,00
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA E ONERI PER LA SICUREZZA	€ 186.136,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche...) ecc.	€ 626,06
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (10% dell'importo contrattuale IVA 22% inclusa)	€ 1.463,93
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e sicurezza dei lavori.	€ 21.000,00
B7.2.A	Spese per incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, R.L. , validazioni progettuali, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici... ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	€ 2.916,25
B7.2.B	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	€ 729,06
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del RUP, Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 225,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, verifica del progetto esecutivo, collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA 22% inclusa).	€ 1.573,66
	Imposte	
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 40.950,06
B12.2	I.N.P.S. (4%), C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 6.710,59
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.544,61
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 262.681,23

Porcari, 6 novembre 2017

Arch. Jurji Filieri

