

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Lavori di messa in sicurezza della via Romana
Ovest nel Comune di Porcari - Realizzazione di
nuovi marciapiedi nel tratto Rughì intersezione via
dei Salanetti.

PROGETTO di VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO TECNICO ECONOMICO


QTE	Rev0 del 22/09/2017	16_049
-----	---------------------	--------

IL COMMITTENTE
Comune di Porcari
Dott. Ing. Fulvio D'ANGELO

TEAM DI PROGETTAZIONE
Studio INTRE



STUDIO INTRE – Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 – Mob. 320 9069770/1 329 1895041
info@studiointre.it – www.studiointre.it – P.IVA 02197070465



QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI IN APPALTO	aggiudicazione VARIANTE
A1	Nuovo importo lavori a seguito di variante	69 870.19 €
A2	Importo Oneri per la sicurezza dei lavoratori	2 671.20 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	72 541.39 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	- €
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	- €
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (compreso IVA 10%)	- €
B5	Espropriazioni/occupazioni aree o immobili	- €
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	- €
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E..	6 000.00 €
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, RL, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	1 259.84 €
B7.2.2	FONDO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	314.96 €
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	- €
B9	Spese per assicurazione del rup/validatore del progetto esecutivo , a carico A.C.	350.00 €
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	30.00 €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	- €
	Imposte	
B12.1	IVA (10%) su Importo dei lavori	7 254.14 €
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	1 612.80 €
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	16 821.74 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	89 363.13 €

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO				
A	LAVORI IN APPALTO	aggiudicazione GARA	aggiudicazione VARIANTE	VARIAZIONE
A1	Importo lavori	63 275.52 €	69 870.19 €	
A2	Importo Oneri per la sicurezza dei lavoratori	2 671.20 €	2 671.20 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	65 946.72 €	72 541.39 €	10.00%
B	SOMMEA DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:			
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	- €	- €	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	- €	- €	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (compreso IVA 10%)	7 254.14 €	- €	
B5	Espropriazioni/occupazioni aree o immobili	- €	- €	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	- €	- €	
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E..	6 000.00 €	6 000.00 €	
B7.2.1	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, RL, programmazione, validazioni progettuali, procedura di gara e di esecuzione del contratto ecc) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	1 259.84 €	1 259.84 €	
B7.2.2	FONDO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE ECC. ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	314.96 €	314.96 €	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	- €	- €	
B9	Spese per assicurazione del rup/validatore del progetto esecutivo , a carico A.C.	350.00 €	350.00 €	
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	30.00 €	30.00 €	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	- €	- €	
	Imposte			
B12.1	IVA (10%) su Importo dei lavori	6 594.67 €	7 254.14 €	
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	1 612.80 €	1 612.80 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	23 416.41 €	16 821.74 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	89 363.13 €	89 363.13 €	

Lucca, 22/09/2017

Il Progettista
Ing. Daniele Pardini