



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

LAVORI DI:	CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE MURATURE PORTANTI FESSURATE DELLA SCUOLA MATERNA "CHERUBINA GIOMETTI" UBICATA IN VIA GIANNINI.
COMMITTENTE	Comune di Porcari
IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI:	Uretek Italia S.p.A. (Partita I.V.A. 0419893302234) con sede in via Dosso Del Duca, 16 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott. Ing. Fulvio D'Angelo (Funzionario del Servizio LL.PP. del Comune di Porcari)
RIBASSO D'ASTA	20,61855% sull'importo lavori pari ad € 12076,50 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 373,50
CONTRATTO:	Contratto di appalto: Determina del Servizio LL.PP. n. del 621 del 20.10.2017 e lettera commerciale di affidamento dei lavori ai sensi dell'Art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016
IMPORTO LAVORI:	Euro 12076,50 oltre I.V.A. di cui € 11.703,00 (oltre I.V.A.) per lavori ed € 373,50 (oltre I.V.A.) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
IMPORTO CONTRATTO:	Euro 9.960,00 oltre I.V.A. di cui € 373,00 oltre I.V.A. quali oneri della sicurezza.

RELAZIONE ANDAMENTO LAVORI

Il sottoscritto Dott. Ing. Rosario Bray, in qualità di Direttore dei Lavori sopra indicati,

DICHIARA

che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e che sono stati eseguiti a regola d'arte e con materiali idonei.

Lo scrivente, inoltre, fa presente che l'impresa appaltatrice ha ultimato i lavori secondo i termini ed ha ottemperato a tutti gli ordini e disposizioni della Direzione Lavori.

Porcari, lì 12/01/2018

IL Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Rosario Bray