



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

DETERMINAZIONE

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

NR. 1

DEL 08-01-2019

OGGETTO: Servizio di manutenzione di varie aree a verde pubblico e annaffiature estive Proroga del termine di ultimazione del Servizio.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 397 del 03/07/2018 con la quale è venne approvato l'affidamento del Servizio di manutenzione di varie aree a verde pubblico e annaffiature estive per sei mesi e si decideva quanto segue:

- 1) **dare atto** ed approvare le premesse della presente determinazione, premesse che si intendono ivi integralmente riportate;
- 2) **conferire, l'incarico interno per funzioni tecniche svolte dal personale interno ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016**, afferenti al servizio di cui trattasi con le seguenti competenze:
 - ing. Fulvio D'Angelo: Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei Lavori ex d. lgs. 81/2008;
 - geom. Simona Valentini: soggetto incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Collaudatore;
- 3) **Approvare:**
 - **la perizia estimativa dei lavori di cui trattasi**, redatta dal tecnico dell'UTC servizio LL.PP., conservata agli atti d'ufficio;
 - **il Relativo quadro economico sottoriportato:**

Servizio di taglio di erba, potatura di siepi e annaffiature estive, di alcune aree a verde pubblico comunali.		
QUADRO ECONOMICO		
A	SERVIZI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei SERVIZI a base d'asta	€ 15.061,58
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 451,85
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 15.513,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00

B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E.,	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 240,99
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 60,25
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione dei progettisti e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo lavori in appalto	€ 3.412,95
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.714,19
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 19.227,61

- 4) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. , lettera a) del D.Lgs. 50/2016; **alla società cooperativa agricola sociale "Agricola Calafata" di Lucca** - P.IVA. per 02230750461 **il presente appalto** per un importo, al netto dello sconto del 20,20% offerto, pari ad € 12.019,14 + € 451,85 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi complessivamente **per € 12.470,99 oltre iva 22% = € 15.214,61, come da offerta**, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, **presentata a mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START)**, in quanto ha presentato l'offerta più concorrenziale, è in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnico-professionale ed economico finanziaria ed è in grado di dare immediato avvio all'esecuzione del Servizio di cui trattasi;
- 5) **dare atto del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione da cui risulta una spesa complessiva (servizio + somme a disposizione) di € 15.515,84 ripartiti come dettagliatamente sotto riportato:**

Servizio di taglio di erba, potatura di siepi e annaffiature estive, di alcune aree a verde pubblico comunali. - dopo l'Affidamento diretto		
QUADRO ECONOMICO		
A	SERVIZI IN APPALTO	Importo
A1	Importo del Servizio al netto del ribasso d'asta del 20,20%	€ 12.019,14
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 451,85
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 12.470,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 22% inclusa)	€ 0,00
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E.,	€ 0,00
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 240,99
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 60,25

B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione dei progettisti e del Validatore interno a carico A.C.	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa).	€ 0,00
	Imposte	€ 0,00
B12.1	IVA (22%) su importo servizio in appalto	€ 2.743,62
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.044,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 15.515,84

6) **Assumere l'impegno di spesa complessivo pari ad € 15.515,84 sul Capitolo 63521/ 0 PARCHI E GIARDINI ED AREE A VERDE PUBBLICO: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE SERVIZI** del bilancio c.e. - codice di bilancio **09.02-1.03.02.15.999** come di seguito indicato:

- € 15.214,61 – soc. coop. agr. sociale “Agricola Calafata” p. iva: 02230750461 – per l’effettuazione del servizio;
- € 67,40 – Fulvio D’Angelo – incentivo incarico dipendente interno (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 114,75 – Simona Valentini – incentivo incarico dipendente interno (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
- € 15,48 – IRAP
- € 43,35 – CPDL
- € 60,25 – Fondo per l’innovazione (ex art. 113 c. 4 del D. Lgs. 50/2016)

7) **Dare atto:**

- che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell’esercizio 2018;
- che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
- che il CIG è il seguente: Z452426A48;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Richiamato il Verbale di consegna del servizio del 13/07/2018, agli atti d’ufficio;

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 643 del 31.10.2018 con la quale venne approvato il primo S.A. del Servizio di manutenzione di varie aree a verde pubblico e annaffiature estive per sei mesi e deciso quanto segue:

1) approvare lo Stato di avanzamento n. 1 a tutto l’ordine di servizio del 05/10/2018 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la società cooperativa agricola sociale “Agricola Calafata” di Lucca - P.IVA. 02230750461, ha eseguito prestazioni di servizio per € 8.356,37;

2) approvare il certificato di pagamento n. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che può essere corrisposta, alla società cooperativa agricola sociale “Agricola Calafata” di Lucca - P.IVA. 02230750461, la somma di € 6.859,84, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge e compresa quota parte degli oneri per la sicurezza, oltre 1.509,16 per iva 22% e quindi complessivamente € 8.369,00;

3) dare atto che sarà liquidata, con successivo atto, alla società cooperativa agricola sociale “Agricola Calafata” di Lucca - P.IVA. 02230750461 la somma di € 6.859,84, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge e compresa quota parte degli oneri per la sicurezza, oltre 1.509,16 per iva 22% e quindi complessivamente € 8.369,00, previa presentazione di regolare fattura vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale e rilascio della regolarità contributiva da parte degli enti competenti;

4) Dare atto:

- che il CIG è il seguente: Z452426A48;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Dato atto:

- che, a causa dell’andamento climatico, particolarmente caldo e siccitoso, si è riscontrata una ridotta crescita dei tappeti erbosi oggetto di taglio nell’ambito dell’appalto di cui trattasi;

- che, conseguentemente si è riscontrata una minor frequenza di taglio dei tappeti erbosi e una minore spesa rispetto a quella preventivata in sede di progetto dell'appalto;

Richiamata la determina del Servizio LL.PP. n. 876 del 31.12.2018 con la quale, dato atto dell'andamento climatico, particolarmente caldo e siccitoso, e che si riscontravano minori spese a carico dell'impegno assunto per l'anno 2018, vennero approvate le modifiche all'impegno di spesa generale del Servizio di manutenzione di varie aree a verde pubblico e annaffiature estive di cui trattasi e deciso quanto segue:

1) modificare, per i motivi espressi in premessa, l'impegno di spesa generale, come di seguito indicato:

- **ridurre** di € 6.845,61 l'impegno 656/2018 assunto sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2018;
- **assumere** l'impegno di spesa di € 6.845,61 sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2019;
- **ridurre** di € 240,98 l'impegno 657/2018 assunto sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2018;
- **assumere** l'impegno di spesa di € 240,98 sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2019;

lo stesso impegno di € 240,98 dovrà essere subimpegnato come di seguito indicato:

- € 67,40 – Fulvio D'Angelo – incentivo incarico dipendente interno (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
 - € 114,75 – Simona Valentini – incentivo incarico dipendente interno (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016);
 - € 15,48 – IRAP
 - € 43,35 – CPDL
- **ridurre** di € 60,25 l'impegno 658/2018 assunto sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2018;
 - **assumere** l'impegno di spesa di € 60,25 sul capitolo 6352/1 "parchi e giardini ed aree a verde pubblico: manutenzione ordinaria – prestazioni di servizio – codice di riferimento 09.02-1.03.02.15.999 - sul bilancio 2019;

2) Dare atto:

- che il CIG è il seguente: Z452426A48;
- che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Dato, altresì, atto:

- che, a tutto il 31.12.2018, risultano ancora disponibili € 6.485,61 IVA inclusa e che, dunque, sulla scorta della nuova stima effettuata dall'UTC, è possibile prorarre la durata dell'appalto e posticipare il termine contrattuale di ultimazione, originariamente previsto al 12.01.2018, a tutto il 31.03.2019;
- che la sopradetta modifica, non risulta sostanziale, in quanto riguarda il differimento del solo termine di ultimazione senza modificare l'importo contrattuale del servizio in corso di esecuzione;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine di ultimazione del servizio a tutto il 31.03.2019;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Dato atto che il codice CIG è: Z452426A48;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 2 del 2018;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n.312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

- 1) dare atto:
 - che, a causa dell'andamento climatico, particolarmente caldo e siccitoso, si è riscontrata una ridotta crescita dei tappeti erbosi oggetto di taglio nell'ambito dell'appalto di cui trattasi;
 - che, conseguentemente si è riscontrata una minor frequenza di taglio dei tappeti erbosi e una minore spesa rispetto a quella preventivata in sede di progetto dell'appalto;
 - che, a tutto il 31.12.2018, risultano ancora disponibili € 6.485,61 IVA inclusa e che, dunque, sulla scorta della nuova stima effettuata dall'UTC, è possibile prorarre la durata dell'appalto e posticipare il termine contrattuale di ultimazione, originariamente previsto al 12.01.2018, a tutto il 31.03.2019;
 - che la sopradetta modifica, non risulta sostanziale, in quanto riguarda il differimento del solo termine di ultimazione senza modificare l'importo contrattuale del servizio in corso di esecuzione;

- 2) di prorogare, per le motivazioni sopra esposte, il termine di ultimazione del servizio a tutto il 31.03.2019;

- 3) di disporre che venga inviata apposita comunicazione all'operatore economico affidatario dell'appalto;

- 4) dare atto:
 - che il presente provvedimento non ha valenza contabile in quanto non modifica gli impegni di spesa già approvati con determinazione del Servizio LL.PP. n. 876 del 31.12.2018;
 - che il CIG è il seguente: Z452426A48;
 - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile di Servizio
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005