

COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

Lavori di messa in sicurezza della via Romana
Ovest - Realizzazione di nuovi marciapiedi nel
tratto Rughì - ex Albergo Corallo

PROGETTO DI VARIANTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO E DI RAFFRONTO		
QTE	Rev0 del 06/11/2019	18_040

IL COMMITTENTE

Comune di Porcari

TEAM DI PROGETTAZIONE


Studio INTRE

Ing. Daniele Pardini



STUDIO INTRE – Via di Tiglio 1415, Lucca 55100 – Mob. 320 9069770/1 329 1895041

info@studointre.it – www.studointre.it – P.IVA 02197070465



Realizzazione di nuovi marciapiedi sulla via Romana Ovest nel tratto tra chiesa di Rughi ed ex albergo Corallo.

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato (al netto ribasso del 8,638%)	€ 54 410.28
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1 873.45
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 56 283.73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0.00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0.00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0.00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 116.04
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0.00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0.00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E.,	€ 5 328.47
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 387.99
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 162.34
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U:A. ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 280.76
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0.00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350.00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30.00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa).	€ 0.00
	Imposte	€ 0.00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 5 628.37
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1 432.29
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13 716.27
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 70 000.00

Realizzazione di nuovi marciapiedi sulla via Romana Ovest nel tratto tra chiesa di Rughi ed ex albergo Corallo.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI RAFFRONTO

A	LAVORI IN APPALTO	Importo dopo Aggiudicazione gara	Importo Variante	Variazione	Variazione percentuale
A1	Importo contrattuale dei lavori aggiudicato (al netto ribasso del 8,638%)	€ 49 904,81	€ 54 410,28	€ 4 505,47	
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1 528,45	€ 1 873,45	€ 345,00	
	IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 51 433,26	€ 56 283,73	€ 4 850,47	9,43%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:				
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 10% inclusa)	€ 5 451,56	€ 116,04	-€ 5 335,52	
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: studio fattibilità tecnico-economica, e progettazione definitiva ed esecutiva, Verifica del progetto esecutivo, Direzione e Sicurezza dei lavori, emissione C.R.E.,	€ 5 328,47	€ 5 328,47	€ 0,00	
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P., programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 387,99	€ 387,99	€ 0,00	
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 162,34	€ 162,34	€ 0,00	
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U:A. ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 280,76	€ 280,76	€ 0,00	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, volture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00	
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incarico di collaudo tecnico amministrativo e Collaudo statico in c.o. (IVA 22% inclusa).	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 5 143,33	€ 5 628,37	€ 485,05	
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 1 432,29	€ 1 432,29	€ 0,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18 566,74	€ 13 716,27	-€ 4 850,47	
				€ 0,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 70 000,00	€ 70 000,00	-€ 0,00	