



ARCHITECTURE & ENGINEERING srl

Via Nazario Sauro, 118 55100 Lucca - Italy

Tel. +39.0583.955959 - Fax +39.0583.464763

Email:architectureengineeringsrl@gmail.com - Email:studio.puliti@tin.it

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori: di straordinaria manutenzione e adeguamento a norma in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari.

Appaltatore: SIMA s.n.c. con sede legale in Empoli, Via Della Motta n. 372 - Cod. Fiscale e Partita IVA n.01718820480, Tel. 0571.703043 - Cell. 348 5808455, e-mail: sima.snc48@gmail.com.

CIG n.7690312638 - **CUP** n. H65H18000240004

Importo contrattuale dei lavori € 53.000,00, di cui al netto del ribasso d'asta del 14,200% = € 45.474,00 + € 1.700,00 per oneri sicurezza.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 D.M. n. 50/2018)

Il giorno **31** del mese di **ottobre** dell'anno **2019**, il sottoscritto Arch. Roberto PULITI, in qualità di Direttore dei Lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 02 luglio 2019 che fissava il termine di consegna il giorno 31 agosto 2019.

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 23 agosto 2019;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 14 ottobre 2019 che fissava il nuovo termine il giorno 30 ottobre 2019.

Visto l'art. 12 del D.M. n. 50 del 2018;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto sono stati ultimati il giorno **30 ottobre 2019**.

Il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene firmato e inviato al Responsabile del Procedimento.

Porcari, 21 novembre 2019.

L'Impresa
Giuliano Pambaloni

Il Direttore dei Lavori
Roberto Puliti