



COMUNE DI PORCARI

Provincia di Lucca

LAVORI: di straordinaria manutenzione a deguamento a norma in base al D.M. 18.03.1996 e successive modifiche dello stadio comunale di Porcari

IMPRESA: SIMA s.n.c. - Via Della Motta n. 372- 50030 Empoli

Contratto d'appalto: in data 21.05.2019 n.

Registrato a Empoli in data 2019 n. Rep. 4077

in data n.

in data n.

REGISTRO DI CONTABILITA'

art. 14 comma C) del D.M. n. 49 del 07.03.2018

Importo lavori di contratto	€	53.000,00
Ribasso d'asta del 14,200%	€	7.526,00
Nuovo importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	45.474,00
Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	1.700,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	47.174,00
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€	10.378,28
Spese Tecniche	€	12.688,00
Spese tecniche per incarico interno R.U.P.	€	470,64
Verifiche indagini sulle quattro torri faro IVA inclusa	€	4.500,00
Imprevisti	€	9.789,08
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€	85.000,00

