



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi 24, in conformità con il DM 24 maggio 2012 (CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene)

IMPRESA Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli – via di Sottomonte n. 27 loc. Guamo (LU)

Contratto Rep. N. 4105 in data 12/11/2019
Codice identificativo gara 800793984F;

Importo contrattuale appalto principale euro 84.490,64 + IVA 22%

Importo 1° perizia di variante per interventi di sanificazione degli edifici comunali connessi all'emergenza Covid-19 - euro 7.066,20 + IVA 22%.

Importo 2° perizia di variante per ulteriori interventi di sanificazione presso la Biblioteca Comunale connessi all'emergenza Covid-19 – euro 3.861,20 + IVA 22%.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di settembre presso la sede comunale di Piazza Felice Orsi n. 1

PREMESSO:

- Che con contratto n. 4105 di Rep. del 12/11/2019, l'impresa ha assunto l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi 24 per l'importo di euro 84.490,64, al netto del ribasso d'asta del 14.12%%, di cui euro 83.990,64 per lavori e euro 500.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in adempimento dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 03 maggio 2020, per fare fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili, legate all'emergenza Covid-19, si è reso necessario prevedere l'esecuzione di interventi di sanificazione degli uffici comunali e pertanto è stata redatta in data 29.05.2020 la 1° perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo per servizi di euro 7.066,20 + iva 22%, netto del ribasso d'asta del 14,12% oltre IVA;
- Che in adempimento delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n° 59 del 22 maggio 2020 e n. 60 del 27 maggio 2020, nonché delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" emanate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di permettere la riapertura, in sicurezza, della Biblioteca Comunale e far fronte, pertanto, a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili occorre eseguire ulteriori interventi di sanificazione giornaliera della Biblioteca Comunale, in aggiunta a quella già programmata giornalmente, con l'utilizzo di prodotti ad attività virucida certificati e rispondenti alle caratteristiche indicate dal Ministero della Sanità e ribadite dalle ordinanze della Regione Toscana sopra menzionata, in particolar modo dei bagni, delle postazioni



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi, 1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

studio/lettura e del bancone di accesso, e tutto quello che frequentemente viene toccato da personale e utenti.

- Che, pertanto è stata redatta l' acclusa perizia di variante e suppletiva, di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per servizi di euro 3.861,20 al netto del ribasso d'asta del 14,12% oltre IVA 22%;
-

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. _____ nella sua qualità di _____ della Cooperativa di Facchinaggio Luigi Morelli con sede in via di Sottomonte n. 27 loc. Guamo (LU), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di adempiere a quanto segue:

ART. 1

L'impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Responsabile del Procedimento Rag. Giuliana Lera e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi variativi contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 4105 di rep. del 12/11/2019 per l'importo complessivo dei servizi di euro 3.861,20 oltre IVA 22%, al netto del ribasso del 14.12% rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Si dà atto che l'importo di perizia rientra nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

ART. 2

Il pagamento del corrispettivo per la prestazione del servizio sarà effettuato con periodicità mensile previa emissione di stato di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 5 del contratto principale.

Nel certificato di pagamento sarà indicato separatamente l'importo mensile dovuto all'impresa per il servizio del contratto principale e l'importo della perizia di variante così come dovrà essere evidenziato nella fattura elettronica emessa dalla Cooperativa Morelli.

ART. 3

I servizi variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina avranno decorrenza dal 01/10/2020 fino al 30/06/2021.

ART. 4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca)
Tel. (0583) 21181 Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione

Porcari li _____

L'esecutore _____

Il Responsabile del procedimento Rag. Giuliana Lera _____