

COMUNE DI PORCARI

Servizio di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi 24, in conformità con il DM 24 maggio 2012 (CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene)

IMPRESA Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli – via di Sottomonte n. 27 loc. Guamo (LU)

Contratto Rep. N. 4105 in data 12/11/2019

Importo contrattuale appalto principale euro 84.490,64 + IVA

Codice identificativo gara 800793984F;

Importo perizia di variante per interventi di sanificazione edifici comunali euro 8.620,76 IVA inclusa connessa all'emergenza Covid-19

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di maggio presso la sede comunale di Piazza Felice Orsi n. 1

PREMESSO:

- Che con contratto n. 4105 di Rep. del 12/11/2019, l'impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori di pulizia dei locali degli edifici sedi di uffici e servizi del Comune di Porcari per mesi 24 per l'importo di euro 84.490,64, al netto del ribasso d'asta del 14.12%, di cui euro 83.990,64 per lavori e euro 500.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in adempimento dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 03 maggio 2020 e fare fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili, occorre eseguire interventi di sanificazione degli uffici comunali e pertanto è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di euro 8.620,76 al netto del ribasso d'asta del 14.12% oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. _____ nella sua qualità di _____ della Cooperativa di facchinaggio Luigi Morelli con sede in via di Sottomonte n. 27 loc. Guamo (LU), presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di adempiere a quanto segue:

ART. 1

L'impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dell'esecuzione Rag. Carla Fava e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 4105 di rep. del 12/11/2019 per l'importo

complessivo dei lavori di euro 8.620,76 (IVA inclusa) al netto del ribasso del 14.12% rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

Si dà atto che l'importo di perizia rientra nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

ART. 2

Il pagamento del corrispettivo per la prestazione del servizio sarà effettuato con periodicità mensile previa emissione di stato di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 5 del contratto principale.

Nel certificato di pagamento sarà indicato separatamente l'importo mensile dovuto all'impresa per il servizio del contratto principale e l'importo della perizia di variante così come dovrà essere evidenziato nella fattura elettronica emessa dalla Cooperativa Morelli.

ART. 4

I lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina avranno decorrenza dal 01/06/2020 fino al 8/12/2020.

ART. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione

Porcari lì _____

L'esecutore _____

Il Responsabile del procedimento _____