

Intervento di micro-qualificazione del Centro Commerciale Naturale del Comune di Porcari.

RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI IN APPALTO	Affidati	Variante	Differenza
A1	Importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 2,98531 %	€ 27.139,78	€ 28.667,56	€ 1.527,78
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 0,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 28.439,78	€ 29.967,56	€ 1.527,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:			
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa			
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geologiche, geotecniche... ecc.)			
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 2.204,91	€ 0,00	-€ 2.204,91
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.			
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione esecutiva e direzione dei lavori, CSP e CSE	€ 3.991,62	€ 4.550,00	€ 558,38
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gare di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7.2.a	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00	€ 350,00	€ 0,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA 22% inclusa) e per incarico di Collaudo statico in c.o. inclusa CNPAIA e IVA 22% .	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Imposte			
B12.1	IVA (10%) su parte importo lavori in appalto (€ 10.488,65 imp. ribassato affidato)	€ 994,55	€ 1.048,86	€ 54,31
B12.1	IVA (4%) su parte importo lavori in appalto oggetto di abbattimento barriere architettoniche (€ 19.478,91 imp. ribassato affidato)	€ 739,77	€ 779,16	€ 39,39
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche per incarichi esterni	€ 159,66	€ 182,00	€ 22,34
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.440,51	€ 6.910,02	-€ 1.530,49
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 36.880,29	€ 36.877,58	-€ 2,71